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Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 
č. sml. objednatele 4/2021, č. sml. dodavatele ….
o provedení stavebních prací
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:
 
Regionální muzeum v Českém Krumlově
zastoupeným: 

Mgr. Filip Lýsek
se sídlem: 

Horní 152, Český Krumlov

IČO:


00070572


DIČ:    

CZ 00070572
bankovní spojení:  
ČSOB, a.s.
č.účtu: 


1077261/0300
tel.: 


380 711 674

email:


lysek@muzeumck.cz
a

Zhotovitelem:

JV BAU eu, s.r.o.
zastoupeným:

Jiřím Velhartickým, jednatelem - společnosti
se sídlem:

Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
IČO:


04734262
DIČ:


CZ04734262
bankovní spojení:
273275720/0300
tel.:


602403282
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Petr Velhartický, tel. č.: +420 605 758 839
t a k t o :

1. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava předmětu plnění (dle článku 1., odst. 1.3. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021), spočívající v realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu komínů a navazujícího detailního zaměření rozsahu jejich poškození a dále z posouzení stavu střešní krytiny a návrhu na její kompletní ošetření a opravu v rámci samostatné stavební akce. Na základě těchto skutečností dochází k úpravě celkové ceny díla, dle článku 5. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021, který se v odst. 5. 1 mění takto:

5.
Cena za dílo

5. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou jako cena pevná a smluvní a činí:

	Celková cena méněprací činí
Celková cena víceprací činí


	- 355 907,33,- Kč
97 954,45,- Kč



	Nová celková cena díla bez DPH dle tohoto Dodatku
	593 792,91,- Kč

	Nové DPH z celkové ceny díla
	124 696,51,- Kč

	Nová celková cena díla vč. DPH dle tohoto Dodatku
	718 489,42 Kč


2. Smluvní strany se dále z důvodu víceprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu komínů a navazujícího detailního zaměření rozsahu poškození dohodly na změně článku 2. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021, který se v odst. 2. 1 mění takto:

2. 
Sjednaná doba pro provedení díla

2.1.   Zhotovitel provede dílo v termínu od 7. 7. 2021 do 18. 10. 2021.  

3.   Ostatní články Smlouvy o dílo č. sml. obj. 4/2021 se nemění.
4.   Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu      
      originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
5.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv.   
      
6.    Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří   
      předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
      zákoník. 
7.   Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.   
      

8.   Zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede Zhotovitel.

V Českém Krumlově dne 30. 9. 2021
---------------------------------------


---------------------------------------

        
     zhotovitel                                                                      objednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet upravující rozsah prováděných prací

