
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.04.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Obchodní jméno

Sídlo

Město Semily

Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupený

IČ

DIČ

Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou

00276111

CZ00276111

Bankovní spojení 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických

Tel

Ing. Lucie Šimanovská Hořavová

481 629 234

E-mail simanovska® mu.semilv.cz

(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno

Sídlo
Kontaktní adresa:

Jiří Matura

Výstrčka 221, 513 01 Semily
Výstrčka 221, 513 01 Semily

IČO

DIČ

69867437

Bankovní spojení

Tel

E-mail

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 
„Skautské středisko Semily_rekonstrukce střechy", jehož investorem je Objednatel (dále jen 
„Smlouva").

2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací vzniklých v průběhu provádění díla a 
z důvodu navýšení celkové ceny za dílo. Jednotlivé více a méně práce jsou vyčísleny v příloze č. 
1 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 2 zavazuje pro objednatele provést dodatečné stavební práce 
(vícepráce) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto dodatečné stavební práce 
ujednanou cenu.

4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednaných a provedených víceprací (příloha č. 1) 
zvyšuje o 44.205,00 Kč bez DPH, tj. 53.488,00 Kč s DPH.

5. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu víceprací upravuje takto:

5.1. Cena díla 514.671,00 Kč bez DPH

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 
%. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 622.752,00 Kč.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.
Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a 
to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem.

3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno,
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jsou dostupné na stránkách http://www.semilv.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů" nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

3. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 - seznam víceprací

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení:211018/RM/563.

V Semilech, dne: JJ-/0. V Semilech, dne:

Objednatel: Zhotovitel: 

................................
Jiří Matura
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Příloha k dodatku č. 2 SoD

Rozpočet:

Položka Kč celkem

1. Vaky pro uložení st.krytiny (eternitu) do kontejneru 363,00

2. Bezpečnostní komínové lávky dodávka - 2 ks 7 840,00

3. Sněhové zábrany bodové (A240) pod krytinu SK2 Capacco 4 550,00

4. Spojovací materiál pro upevnění zábran a plošin 720,00

5. Odpadní roury PVC KGM 110 vč. Kolen - dopojení svodů 1 888,00

6. Propojení dešťových lapačů vč. Zemních prací 2 200,00

7. Montáž bezpečnostních lávek - 2 ks 1 400,00

8. Montáž sněhových zábran 3 800,00

9. Zednické vícepráce + bourací práce 3 100,00

10. Likvidace odpadů vč. dopravy 18 344,00

Celkem Kč bez DPH 44 205,00

Celkem Kč vč. DPH 53 488,05


