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Jednotka - Rok 2021 2022
Jednotka - Měsíc 11 12 1 2 3 4 5 5
Přípravné práce
Výpravní budova Litovel předměstí SO- 02
Technologická přestávka
Dokončovací práce, úklid a předání staveniště
Přípravné práce
Výpravní budova Litovel předměstí SO- 03
Technologická přestávka
Dokončovací práce, úklid a předáni staveniště
Přípravné práce
Výpravní budova Vidnava - SO 01
Technologická přestávka
Dokončovací práce, úklid a předáni staveniště
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