
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131
se sídlem:    Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň
zastoupena: xxxxxxxxx, ředitelem
IČO:             483 42 998
telefon:         +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail:        
číslo účtu:     ČNB xxxxxxxxxxxx 
(dále jako „objednatel“)

a 

Relastav TZB s.r.o.	
IČO 02529360		
DIČ: CZ02529360		
se sídlem: Praha 1 Staré Město, Rybná 716/24, 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. Oddíl C, vložka 220479 			
č. účtu: Sberbank xxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech smluvních:    xxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx		
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako “zhotovitel“)

společné též jako „smluvní strany“

uzavřely tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
,,Výměna střešní krytiny hlavní budovy výchovného ústavu – 
VÚ, DDŠ Hostouň“
ze dne 7.09.2021

(dále jen „Dodatek“)

I.

1.1.     Smluvní strany konstatují a shodně prohlašují, že dne 7.09.2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení dodávky díla – ,,Výměna střešní krytiny hlavní budovy výchovného ústavu - VÚ, DDŠ Hostouň“ a to v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, podle výzvy objednatele pro výběrové řízení, zadávací dokumentace a dále nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy o dílo ze dne 7.09.2021 uvedených dále v čl. II tohoto Dodatku.

II.

2.1. Smluvní strany se dohodli dle nových skutečností na Dodatku č. 1, jehož předmětem jsou vícepráce specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č. 1 ze dne 25.10.2021, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.. Touto změnou zároveň dochází k vícepracím, které jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 1. s názvem změny – Oprava arkýřů na rekonstruované střeše, a tím dochází ke změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.09.2021.
2.2. Tato změna závazku ze smlouvy na tuto veřejnou zakázku se děje na základě ZZVZ č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6, písm. a, b, c).  

2.3.     V bodě IV. Cena a plnění dle SOD se mění dle změnového listu č. 1 a tabulky níže:

	Cena dle rozpočtu SOD a ZL.č.1                                                      (Kč)

	Cena díla dle SOD bez DPH
	                           1 629 140,00

	Vícepráce dle Z.L. č.1 bez DPH
	                              109 000,00

	Cena díla bez DPH
	                           1 738 140,00

	DPH 15 %
	                              260 721,00

	Cena díla s DPH
	                           1 998 861,00 Kč


                                                         
                                                             III.

3.1st Ostatní ujednání Smlouvy ponechávají smluvní strany beze změny.

IV.

4.1st Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

4.2nd Tento Dodatek je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3rd Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Hostouň dne    18. 11. 2021				             Hostouň dne 29. 10. 2021



Za objednatele:					             Za zhotovitele:





__________________________			             ____________________
xxxxxxxxxxx, ředitel      				                 xxxxxxxxxx, jednatel
	



Příloha č. 1 Změnový list ze dne 25.10.2021				            
2

