

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Oprava komunikace a parkoviště“



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
se sídlem:		Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně		
IČO: 			00077119		
DIČ: 			není plátcem DPH		
bankovní spojení: 	72290203/0300	
zastoupený: 	Ing. Jiřím Chumem, ředitelem školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem:		Na Vlečce 177, 360 01 Otovice			 
IČO: 			26402068	                		
DIČ:			CZ26402068	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
číslo účtu:		35-6289030207/0100
zastoupený: 		Ing.Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
			Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava komunikace a parkoviště“ pod ev. č. objednatele 9/2021 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů:

Vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby „Oprava komunikace a parkoviště“. Vznikl požadavek na úpravu projektové dokumentace formou změnových listů. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a pro následný provoz. 
Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 12. ze kterých vyplývá:


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny v %
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	1.
	Dešťové svody
	38 668,68 Kč
	---
	1,14
	38 668,68 Kč

	2.
	Kabelové chráničky
	103 806,00 Kč
	15 660,00 Kč
	3,52
	88 146,00 Kč

	3.
	Cetin chránička
	9 947,70 Kč
	---
	0,29
	9 947,70 Kč

	4.
	Anglické dvorky u vchodu
	17 502,83 Kč
	---
	0,52
	17 502,83 Kč

	5.
	Anglický dvorek-kotelna
	19 292,58 Kč
	---
	0,57
	19 292,58 Kč

	6.
	Zřízení chodníku k rozvodně
	7 947,13 Kč
	1 984,23 Kč
	0,29
	5 962,90 Kč

	7.
	Zámková dlažba pod schodištěm
	58 224,02 Kč
	---
	1,71
	58 224,02 Kč

	8.
	Odpočet sanace západní části objektu
	---
	11 628,12 Kč
	0,34
	-11 628,12 Kč

	9.
	Záměna materiálu západní strana
	28 680,14 Kč
	22 255,60 Kč
	1,50
	6 424,54 Kč

	10.
	Odpočet dešťové kanalizace
	---
	68 133,30 Kč
	2,00
	-68 133,30 Kč

	11.
	[bookmark: _GoBack]Přípočet za práce neobsažené v rozpočtu dešťové kanalizace
	51 899,78
	---
	1,53
	5 1 899,78 Kč 

	12.
	Odpočet zúčtovací sazby
	---
	39 480,00 Kč
	1,16
	-39 480,00 Kč

	
	Celkem
	335 968,86 Kč
	159 141,25 Kč
	14,57
	176 827,61 Kč



Rekapitulace

	Rekapitulace ZL 1-12
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	335 968,86 Kč
	159 141,25 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	176 827,61 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	213 961,41 Kč

	

	Rekapitulace změn 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo  
	3 398 280,20 Kč
	4 111 919,40 Kč

	Dodatek č. 1
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Dodatek č. 2
	176 827,61 Kč
	213 961,41 Kč

	Smlouva o dílo včetně dodatků č. 1 a 2 
	3 575 107,81 Kč
	4 325 880,45 Kč




Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 335 968,86 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 159 141,25 Kč bez DPH.


C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 3 575 107,81 Kč
(slovy: tři milióny pět set sedmdesát pět tisíc sto sedm korun českých a osmdesát jeden haléřů)

DPH 750 772,64 Kč
(slovy: sedm set padesát tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a šedesát čtyři haléřů)

Cena včetně DPH 4 325 880,45 Kč
(slovy: čtyři milióny tři sta dvacet pět tisíc osm set osmdesát korun českých a čtyřicet pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 2. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka x5ggsxh.Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 3 v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 1
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 2 
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 3 
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 4 
Příloha č. 5: 	Změnový list č. 5
Příloha č. 6: 	Změnový list č. 6 
Příloha č. 7: 	Změnový list č. 7 
Příloha č. 8: 	Změnový list č. 8 
Příloha č. 9: 	Změnový list č. 9
Příloha č. 10: 	Změnový list č. 10
Příloha č. 11: 	Změnový list č. 11
Příloha č. 12: 	Změnový list č. 12 




V Otovicích dne 15. 11. 2021			V Mariánských Lázních dne 15. 11. 2021


      

_________________________			     ____________________________________
                      		                                                                                                           
           Ing. Martin Leichter				         Ing. Jiří Chum 
       předseda představenstva			       ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně





_________________________			     
                      		                                                                                                        
       Ing. Pavel Raška				         
     člen představenstva
2

