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Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

7_BA S ILW Cs
iKlfHO KRAJE,

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2 
Mariánské Lázně 
IČO 00077119

Datum vydání požadavku: 14.09.2021

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

ANGLICKÉ DVORKY U VCHODU

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Nebylo obsahem projektové dokumentace.

Popis stávajícího stavu:
Anglické dvorky byly odstraněny, jejich technický stav byl nevyhovující.

Popis nového řešení:
Nové řešení bylo navrženo projektantem a schváleno autorským dozorem (AD). Spočívá v nahrazení 
funkce odvětrání pomocí anglického dvorku. Bude provedeno svislé odvětrání plastovou troubu a v kotelně 
osazena mřížka. Prostor dvorku bude zasypán.

Návrh projektového řešení:
Řešení bylo předáno projektantem a schváleno autorským dozorem.
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Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Fotodokumentace

Vyseč lokality:
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Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:
Anglické dvorky u vchodu byly odstraněny, byly zdrojem zatékání do suterénních prostor. Funkce 
odvětrání byla nahrazena jiným řešením.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Není
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o 17 502,83 Kč bez DPH.

Změna závazku
Hodnota díla Změna d e ZL v |x | %

Rozšíření (+) Zúžení (-)

17 502,83 Kč 0,00 Kč

3 398 280,20 Kč 17 502,83 Kč 0,52

Vviádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 14.09.2021

Údržba silnic Karlovarského 
kraje, a.s.
zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr

zhotovitel

Vviádření hlavního projektanta (autorského dozoru):
Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Arch Dalibor Urbanec projektant

Vviádření technického dozoru stavebníka: /

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021 ________________

Ing Ivan Hložek technický dozor stavebníka

Vviádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 14.09.2021

Ing. Jiří Chum ředitel školy

Ing. Tomáš Walik ekonom školy

Přílohy: položkový rozpočet
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Položkový rozpočet
SOUPIS PRACÍ

Změnový list č. 4

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

ZL č. 4 - dem ontáž anglických dvorků  u vchodu

14.09.2021

Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soup isu  celkem 17 502,83

D HSVr Práce a dodávky HSV 16 643,63

D 1 Zemni práce

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem

3 531,15

1 K 174111101 objektů sypaninou se zhutněním 
ručně

m3 3,325 236,00 784,70

1,25*0,7*1,9*2 3,325
'  2 M '58344197 štérkodrť frakce 0/63 f 6,650 413,00 ' 2 746,45

3,325*2 6,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 900,00

3 K 311/R Provedení prostupů ve svislých 
stěnách vč. zazdění ks 2,000 950,00 1 900,00

r2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 4 773,60

4 K 953731114 Odvětráni svislé troubami plastovými 
DN přes 110 do 140 mm vč. kolen m 3,400 577,00 1 961,80

1,7*2 3,400

5 K 953731311 Odvětráni svislé - montáž větrací 
mřížky kus 2,000 40,50 81,00

2 2,000

6 M 42972100 mřížka odvětraci knihová DN 125 kus 2,000 157,00 314,00

2 2,000

Bouráni zdivá cihelných z dutých

7 K 962032431 nebo plných cihel pálených i 
nepálených na MV nebo MVC do 1 
m3

m3 2,014 1 200,00 2 416,80

(1,25+0,7+0,7)*0,2*1,9*2 2,014

D 997 Přesun sutě 4 316,87

Poplatek za uloženi stavebního

8 K 997013863 odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného kód odpadu 
17 01 02

t 3,625 318,00 1 152,75

3,625 3,625

9 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých 
materiálů do 1 km t 3,625 59,78 216,70

3,625 3,625

10 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 
dopravy suti ze sypkých materiálů t 76,125 13,48 1 026,17

3,625*21

Nakládání vybouraných hmot na

76,125

11 K 997221612 dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 3,625 530,00 1 921.25

3,625 3,625

D 998 Přesun hmot 2 122,01

12 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do
6 m t 6,673 318,00 2 122,01

D PSV Práce a dodávky PSV 859,20

D 711 Izolace proti vodě, Vhkosti a plynům 

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou
859,20

13 K 711161212 fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 m2 4,800 120,00 576,00
mm

2*1,2*2 4,800

14 K 711161384 Izolace proti zemni vlhkosti nopovou 
fólií ukončení provětrávaci lištou m 2,400 118,00 283,20

1,2*2 2.400

Cenová
soustava
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