Dodatek č. 1
ke
smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-003049
Číslo smlouvy Poskytovatele: 17 032 205

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (532 151 0007.9259.1998)
Název související veřejné zakázky: I/20 Chválenice, přeložka – technická studie
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:						65 99 33 90
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:					Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Eva Maříková
e-mail:						eva.marikova@rsd.cz
tel.:						377 333 725
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Václav Kabát
e-mail:						vaclav.kabat@rsd.cz
tel.:						377 333 723
(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:			Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov
IČO:				25793349
DIČ:				CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:			akciová společnost
bankovní spojení:		Komerční banka a.s., č. ú. 51-2489990247/0100
zastoupen:			Ing. Tomášem Slavíčkam, předsedou představenstva
				Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
				Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
				Představenstva
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Plišková
e-mail:						andrea.pliskova@sudop.cz
tel.:						267 094 478
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Martin Vachtl
e-mail:						martin.vachtl@sudop.cz
tel.:						267 094 555
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.
Preambule
Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 10.02.2017 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy
Objednatele: 06EU-003049 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je posun termínu plnění zakázky z důvodu koordinace s navazující stavbou obchvatu obce Losiná.

II.
Čl. 5 Lhůty plnění, ruší se stávající znění článku a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
5.1.	Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
	5.1.1.	Technická studie – čistopis – do 05/2017
5.2.	Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke  zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich
	Částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
5.3.	Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

III.
Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem popisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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