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DODATEK č. 3  

SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0402 

na veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: Město Neratovice 

 Kojetická 1028 

 277 11 Neratovice 

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města 

IČ: 002 37 108 

Technický zástupce:     

     

    

Bankovní spojení:    

 

2. Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. 
  Na Rokytce 1032/24 

  180 00 Praha 8 

Registrace: OR oddíl C vložka 214067 u Městského soudu v Praze 

Smluvní zástupce:    

IČ: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

Bankovní spojení:        

  

 

(dále jen smluvní strany) 
 

se dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Ing. M. 
Plesingera - Božinova, Neratovice“ ze dne 10.08.2020, následovně: 

 
I. 

PŘEDMĚT DÍLA 

 
Akce „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ se rozšiřuje o tyto vícepráce: 
 

Popis provedených změn oproti původní PD: 
 

1/ Zemní práce 

Vzhledem k přemístění ocelového únikového schodiště musely být provedeny nové zemní práce a 
základy. Tento požadavek vznikl na přání ředitele školy, vzhledem k bezpečnosti dětí bylo schodiště 
přemístěno od hlavního vchodu směrem do zahrady. 
 

2/ Základy 

Nové základy souvisí s přemístěním ocelového požárního schodiště. Směrem do zahrady byly zřízeny 
nové základy pro přemístění schodiště. 
 

3/ Svislé konstrukce – úpravy povrchů 
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Na základě nových požárních předpisů musely být otvory pro dveře rozděleny překlady. Tyto překlady 
byly osazeny dodatečně do již vytvořených otvorů. Zároveň se musely opravit vnitřní omítky. Takto 
vznikl samostatný otvor pro nadsvětlík a zárubeň. 
 

4/ Osazování 
Vzhledem ke změně velikosti zárubní dochází k odpočtu. Původní zárubně byly vyrobeny i s 
nadsvětlíkem. Nové zárubně jsou rozděleny na zárubeň a nadsvětlík. 
 

5/ Ostatní práce 

Tyto položky se týkají přemístění požárního únikového schodiště. 
 

6/ Bourací práce  
Po osazení překladů musely být vysekány kapsy v již hotovém zdivu. Tyto práce souvisejí s 
vytvořením samostatných otvorů pro zárubeň a nadsvětlík. 
 

7/ Konstrukce suché výstavby 

Po dohodě s architektem byly původně navržené podhledy zachovány v původní velikosti, ale v 
provedení s viditelným rastrem. 
 

8/ Podlahy z dlaždic 

Původně navržené podlahové krytiny z vinylu byly nahrazeny v určených prostorech keramickou 
dlažbou. Rozměr dlažby byl zmenšen z rozměru 100/100 na rozměr 60/60 a cena upravena na 
skutečnou výměru. 
 

9/ Podlahy povlakové 

Povlakové podlahy schodiště jsou nahrazeny keramickou dlažbou. 
 

10/ Obklady keramické 

Keramické obklady 100/100 byly nahrazeny obklady 30/60 a velikost prostor pro zrcadla upravena dle 
nového spárořezu zpracovaného architektem.   
 

11/ Zpevněné plochy 

Terénní úpravy v návaznosti na požární únikové schodiště a neodpovídající výškové uspořádání 
stávajícího terénu museli být návozem zeminy upraveny, aby odpovídaly výškovému uspořádání 
objektu. 

 
II. 

CENA DÍLA 
 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

 
Celková cena dle SOD vč. DPH: 86.029.563,47 Kč 
 
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH: 1.481.899,61 Kč 
 

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 3 vč. DPH:  87.511.463,08 Kč 

 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě. 

 



Roman 

Kroužecký

Digitálně podepsal 

Roman Kroužecký 

Datum: 2021.11.18 

14:54:08 +01'00'

Martin 

Hajzler

Digitálně podepsal 

Martin Hajzler 

Datum: 2021.11.19 

11:50:54 +01'00'
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II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.  

3. Tato smlouva je podepsána elektronicky.  
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 

Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 

předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 

„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně. 

 

 

Příloha č. 1 Soupis prací 
 

 

V Neratovicích V Praze 
 
 
 
 
 
  ……………………………… 
 za objednatele: za zhotovitele: 

 Ing. Roman Kroužecký   
 starosta města e nate  
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - REKAPITULACE

Popis Cena

SO 02: Přístavba JZ části objektu ZŚ Plesingera-Božinova 1 039 243,55

H.: Oddíly prací HSV 278 738,75

001.: Zemní práce 233 749,86

002.: Základy 6 441,15

003.: Svislé konstrukce 13 524,08

0061.: Úpravy povrchů vnitřní 14 078,53

0064.: Osazování - 186 270,00

0094.: Lešení 34 150,60

0095.: Ostatní práce 83 950,00

0096.: Bourací práce 10 709,96

997: Přesun sutě 2 992,10

998: Přesun hmot 65 412,46

P.: Oddíly prací PSV 760 504,80

763: Konstrukce suché výstavby - 144 153,67

766.3.: Dveře 458 470,61

767.: Zámečnické konstrukce 98 000,00

771: Podlahy z dlaždic 573 505,61

776.: Podlahy povlakové - 274 532,77

781: Obklady keramické 49 215,02

SO 06: Zpevněné plochy 95 483,06

H.: Oddíly prací HSV 95 483,06

001.: Zemní práce 95 483,06

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 89 983,82

V.: Oddíly VRN 89 983,82

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 89 983,82

CELKEM (bez DPH) 1 224 710,42

DPH 21 % 257 189,19

CELKEM (včetně DPH) 1 481 899,61

Stránka 1 z 1 ZL_02_REKAPITULACE



Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova 09 / 2021

STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Poř.
Poř.
SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 02: Přístavba JZ části objektu ZŚ Plesingera-Božinova 1 039 243,55

H.: Oddíly prací HSV 278 738,75

001.: Zemní práce 233 749,86

1. 10 SOD 132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 1,519 441,00 669,88

2. 11 SOD 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně

m3 0,506 670,95 339,50

3. 12 SOD 133151101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem 
do 20 m3

m3 2,269 584,85 1 327,02

4. 13 SOD 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
20 m3

m3 0,756 1 071,00 809,68

5. 14 SOD 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 5,05 83,06 419,43

6. 15 SOD 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 25,25 90,20 2 277,42

7. 18 SOD 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 5,05 271,95 1 373,35

8. 19 SOD 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 95,95 20,79 1 994,80

9. 22 SOD 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně m3 5,05 324,45 1 638,47

10. SOD 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04

t 10,1 502,86 5 078,86

11. 28/SO06 SOD 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 221,192 984,76 217 821,46
pro trávníky
(783,00+100,00)*(0,20-0,05)*1,67 221,192

002.: Základy 6 441,15

1. 50 SOD 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 6,954 329,70 2 292,73

2. 51 SOD 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 6,954 97,90 680,80

3. 52 SOD 275353121 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m kus 4,0 259,90 1 039,60

4. 56 SOD 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,94 2 583,00 2 428,02
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Poř.
Poř.
SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

003.: Svislé konstrukce 13 524,08

1. 94 SOD 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 12,0 343,10 4 117,20
pro dveře D1 - 1.NP;   4 4,0

pro dveře D1 - 2.NP;   6 6,0

pro dveře D3 - 1.NP;   2 2,0

2. N 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 20,0 329,32 6 586
pro dveře D2 - 1.NP;   8*2 16,0

pro dveře D3 - 1.NP;   2*2 4,0

3. N 340271021 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi 
pórobetonovými tl 100 mm

m2 4,068 693,32 2 820

nad D3;   0,90*1,13*4 4,068

0061.: Úpravy povrchů vnitřní 14 078,53

1. 210 SOD 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 16,134 872,60 14 078,53
omítky špalet - ostění pro nadsvětlíky
(1,00+1,13)*2*0,15*10 6,39

(0,90+1,13)*2*0,25*8 8,12

(0,90+1,13)*2*(0,25-0,10)*2 1,218

(0,90+1,13)*2*(0,15-0,10)*2 0,406

0064.: Osazování - 186 270,00

1. 295 SOD 642943135R Osazování protipožárních ocelových zárubní s proskleným nadsvětlíkem o ploše 
otvoru přes 2,5 do 4 m2

kus - 18,0 2 536,00 - 45 648,00

2. 296 SOD 55331270R zárubeň ocelová s proskleným nadsvětlíkem s PO EW15 DP3-C, akustická do 
zdiva tl.100 mm 900+2100/3300 mm  pro dveře bezpolodrážky,včetně 
povrch.úpravy práškovou barvou RAL - kompletní provedení dle PD ozn.D1

kus - 10,0 19 776,00 - 197 760,00

3. 297 SOD 55331271R zárubeň ocelová s proskleným nadsvětlíkem s PO EW15 DP3-C do zdiva tl.100 
mm 900+2100/3300 mm  pro dveře bezpolodrážky,včetně povrch.úpravy 
práškovou barvou RAL - kompletní provedení dle PD ozn.D2

kus - 8,0 19 776,00 - 158 208,00

4. 290 SOD 553310322R dvoudílná zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž do hotových světlíků 
klasického zdiva i lehkých příček pro bezfalcové dveře pro tl.zdi 100 mm, 
levá/pravá 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy práškovou barvou RAL1015- 
kompletní provedení dle PD ozn.D3 L,P

kus - 2,0 6 762,00 - 13 524,00

5. 298 SOD 642945121R Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 18,0 1 175,00 21 150,00
D1;   10 10,0
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Poř.
Poř.
SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D2;   8 8,0

6. 305 SOD 553310358R zárubeň ocelová s PO EW15 DP3-C  pro zazdění do klasického zdiva i lehkých 
příček pro dveře pro tl.zdi 150 mm, 900/2100 mm, včetně povrch.úpravy 
práškovou barvou RAL 9003 - D1

kus 10,0 6 762,00 67 620,00

7. N 553310358R2 zárubeň ocelová s PO EW15 DP3-C  pro zazdění do klasického zdiva i lehkých 
příček pro dveře pro tl.zdi 250 mm, 800/2100 mm, včetně povrch.úpravy 
práškovou barvou RAL 9003

kus 10,0 14 010,00 140 100,00

D2;   8 8,0

D3;   2 20,0

0094.: Lešení 34 150,60

1. SOD 949121114 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m sada 44,0 305,25 13 431,00
1.NP;   16*2 32,0

2.NP;   6*2 12,0

2. SOD 949121214 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití

sada 440,0 25,55 11 242,00

3. SOD 949121814 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m sada 44,0 215,40 9 477,60

0095.: Ostatní práce 83 950,00

1. N HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - přemístění schodiště / stavební 
úpravy atik, úprava kotvení

hod 135,0 363,00 49 005,00

2. N HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér - přemístění schodiště / úpravy skladby střechy hod 45,0 421,00 18 945,00

3. N J01 Přemístění schodiště - jeřáb hod 10,0 1 600,00 16 000,00

0096.: Bourací práce 10 709,96

1. N 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 20,0 197,66 3 953
pro překlady nad D1;   10*2 20,0

2. N 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 24,0 281,53 6 757
pro překlady nad D3;   4*2 8,0

pro překlady nad D2;   8*2 16,0

997: Přesun sutě 2 992,10

1. 413 SOD 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 1,044 1 250,00 1 305,00

2. 414 SOD 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 1,044 245,00 255,78
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Poř.
Poř.
SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

3. 415 SOD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,836 9,00 178,52

4. 416 SOD 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

t 1,044 1 200,00 1 252,80

998: Přesun hmot 65 412,46

1. 424 SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 225,017 290,70 65 412,46

P.: Oddíly prací PSV 760 504,80

763: Konstrukce suché výstavby - 144 153,67

1. 610 SOD 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 - 1 304,08 630,00 - 821 570,40

2. ÚRS 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
viditelný rošt

m2 1 304,08 497,26 648 466,86

3. N KASTL_L SDK kapotáž - původní prostor školy m 29,0 1 005,00 29 145,00

4. 620 SOD 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t - 0,196 997,50 - 195,12

766.3.: Dveře 458 470,61

1. 716 D1 6116-D1R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C,akustické, hladké 
plné povrch HPL laminát barva 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D1

kus - 10,0 13 126,67 - 131 266,67

2. 709 D2 6116-D2R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D2

kus - 8,0 12 034,00 - 96 272,00

3. 699 D3a 6116-D3aR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva RAL 
1015 800x2100mm,zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- 
kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3

kus - 1,0 10 678,38 - 10 678,38

4. 700 D3b 6116-D3bR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva RAL 
1015 800x2100mm, WC zámek,napínák, nerez klika a plochá kruhová 
rozeta,madlo dl.700 mm- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3

kus - 2,0 10 678,38 - 21 356,76

5. 710 D3 6116-D3cR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3

kus - 1,0 10 678,38 - 10 678,38

6. 711 D4 6116-D4R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW30 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát RAL9003 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D4

kus - 4,0 9 260,95 - 37 043,81
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Poř.
Poř.
SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

7. 712 D5 6116-D5R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D5

kus - 4,0 9 260,95 - 37 043,81

8. 717 D6 6116-D6R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D6

kus - 1,0 9 260,95 - 9 260,95

9. 713 D7 6116-D7R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D7

kus - 2,0 8 850,29 - 17 700,57

10. 714 D8 6116-D8R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D8

kus - 1,0 8 850,29 - 8 850,29

11. 701 D9 6116-D9R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní 
provedení dle tabulky dveří ozn.D9

kus - 7,0 8 272,00 - 57 904,00

12. 702 D9a 6116-D9aR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta,madlo dl.700 
mm- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D9

kus - 1,0 8 272,00 - 8 272,00

13. 703 D10a 6116-D10aR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 800x2100mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní 
provedení dle tabulky dveří ozn.D10

kus - 1,0 7 018,00 - 7 018,00

14. 704 D10b 6116-D10bR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 800x2100mm,zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- 
kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D10

kus - 1,0 7 018,00 - 7 018,00

15. 718 D11 6116-D11R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 900x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D11

kus - 2,0 8 851,33 - 17 702,67

16. 705 D12a 6116-D12aR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 700x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní 
provedení dle tabulky dveří ozn.D12

kus - 2,0 6 853,52 - 13 707,05

17. 706 D12b 6116-D12bR dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 700x1970mm, napínák, větrací mřížka, nerez klika a plochá kruhová rozeta- 
kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D12

kus - 4,0 7 783,81 - 31 135,24

18. 707 D13 6116-D13R dveře jednokřídlé bezpolodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 600x1970mm, WC zámek,napínák,větrací mřířka, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D13

kus - 2,0 7 783,81 - 15 567,62
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19. N D1 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C,akustické, hladké plné 
povrch HPL laminát barva 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D1

kus 10,0 10 944,00 109 440,00

20. N D2 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D2

kus 8,0 9 583,50 76 668,00

21. N D3 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát RAL1015 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D3

kus 4,0 9 363,00 37 452,00

22. N D4 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW30 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát RAL9003 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D4

kus 4,0 9 742,50 38 970,00

23. N D5 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 800x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D5

kus 4,0 9 504,00 38 016,00

24. N D6 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 900x2100mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D6

kus 1,0 9 504,00 9 504,00

25. N D7 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 800x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D7

kus 2,0 9 663,00 19 326,00

26. N D8 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 700x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D8

kus 1,0 9 822,00 9 822,00

27. N D9 dveře jednokřídlé polodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 800x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní 
provedení dle tabulky dveří ozn.D9

kus 8,0 8 433,75 67 470,00

28. N D10 dveře jednokřídlé polodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 800x2100mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní 
provedení dle tabulky dveří ozn.D10

kus 2,0 7 782,00 15 564,00

29. N D11 dveře jednokřídlé polodrážkové protipožární EW15 DP3-C hladké plné povrch 
HPL laminát barva (alpská bílá) 900x1970mm zámek FAB,napínák, nerez klika a 
plochá kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D11

kus 2,0 9 663,00 19 326,00

30. N D12 dveře jednokřídlé polodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 700x1970mm, napínák, nerez klika a plochá kruhová rozeta- kompletní 
provedení dle tabulky dveří ozn.D12

kus 6,0 8 025,00 48 150,00
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31. N D13 dveře jednokřídlé polodrážkové hladké plné povrch HPL laminát barva (alpská 
bílá) 600x1970mm, WC zámek,napínák,větrací mřířka, nerez klika a plochá 
kruhová rozeta- kompletní provedení dle tabulky dveří ozn.D13

kus 2,0 8 487,00 16 974,00

32. N D01,02_1 Nadsvětlík - Prosklená stěna - model "F" (vč. zárubně), sklo EIEW30 17 mm kus 18,0 24 665,00 443 970,00

33. N D01,02_2 Montáž nadsvětlíku včetně zárubně kus 18,0 2 536,00 45 648,00

34. 729 SOD 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,63 1 026,67 646,80

767.: Zámečnické konstrukce 98 000,00

1. N Z_SCH Zámečnické práce - přemístění vnějšího schodiště úprav  / včetně demontáže a 
úprav prvků, včetně zábradí (prvky Z7, Z8, Z9, Z10)

kpl 1,0 98 000,00 98 000,00

771: Podlahy z dlaždic 573 505,61

Schodiště
1. 790. SOD 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 7,56 10,00 75,60

2. 791. SOD 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 49,95 3,00 149,85

3. 792. SOD 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 7,56 48,10 363,64

4. 793. SOD 771111211R Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m 49,95 90,00 4 495,50

5. 794. SOD 771111221R Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m 49,95 75,00 3 746,25

6. 797. SOD 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 30,687 232,00 7 119,35
7,56+49,95*(0,163+0,30) 30,687

7. 802. SOD 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 49,95 304,50 15 209,78

8. N 771.01 Schodovka -  Pietra di Gré - 30 x 60 cm, barva BIANCO kus 86,0 325,00 27 950,00
27*3+5 86,0

9. 809. SOD 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 
200 mm

m 49,95 160,00 7 992,00

10. N 771.02 dlažba keramická velkoformátová - podstupnice m2 12,6 1 200,00 15 120,00
35*0,60*0,60 12,6

11. 814. SOD 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v 
do 120 mm

m 66,811 165,00 11 023,82

12. N 771.03 Soklovka Batiscopa - Pietra di Gré - dl. 60 cm, barva BIANCO kus 37,0 150,00 5 550,00
27+4*2+2 37,0

13. ÚRS 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2

m2 7,56 1 011,44 7 646,47

14. N 771.04 dlažba keramická velkoformátová - podesta m2 9,828 1 200,00 11 793,60
7,56*1,3 9,828
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15. 829. SOD 771479002R Řezání velkoformátových dlaždic m 79,211 25,00 1 980,28
mezipodesta;  20*0,60 12,0

stupnice;   0,30*27 8,1

podstupnice;   1,85*27+0,163*27 54,351

soklíky;  2*0,07*27+ 0,07*14 4,76

Chodby 1.NP

16. 790. SOD 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 151,89 10,00 1 518,90

17. 792. SOD 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 151,89 48,10 7 305,91

18. 797. SOD 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 151,89 232,00 35 238,48

19. ÚRS 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2

m2 151,89 1 011,44 153 627,25

20. N 771.05 dlažba keramická velkoformátová m2 174,674 1 200,00 209 608,20
151,89*1,15 174,674

21. 811 SOD 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 102,0 118,00 12 036,00
m.č. 1.24, 1.25 - odměřeno;   127,60 127,6

otvory;   -(0,70+0,80*20+0,90*5+2,20*2) - 25,6

22. N 771.03 Soklovka Batiscopa - Pietra di Gré - dl. 60 cm, barva BIANCO kus 196,0 150,00 29 400,00

23. 835 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 8,133 560,00 4 554,75

776.: Podlahy povlakové - 274 532,77

Schodiště
1. 836. SOD 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 - 7,56 7,70 - 58,21

"skladba S1.2"

"mezipodesta"7,56 7,56

2. 837. SOD 776111321 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m - 49,95 11,00 - 549,45
"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

3. 838. SOD 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m - 49,95 13,20 - 659,34
"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

4. 839. SOD 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 
1:3

m2 - 7,56 11,89 - 89,90

"skladba S1.2"

"mezipodesta"7,56 7,56

5. 840. SOD 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m - 49,95 15,40 - 769,23
"skladba S1.2"
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1,85*27 49,95

6. 841. SOD 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m - 49,95 19,80 - 989,01
"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

7. 842. SOD 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 - 7,56 202,09 - 1 527,82
"skladba S1.2"

"mezipodesta"7,56 7,56

8. 844. SOD 776142111 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 
MPa tl 3 mm

m - 49,95 83,16 - 4 153,84

"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

9. 845. SOD 776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm m - 49,95 111,10 - 5 549,45
"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

10. 846. SOD 776221311R Lepení pásů z PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy plochy běžné včetně 
svařování

m2 - 7,56 107,06 - 809,40

"skladba S1.2"

"mezipodesta"7,56 7,56

11. 848. SOD 28416033R PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC 
zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé 
tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů 

m2 - 9,072 588,02 - 5 334,48

"plocha včetně vytaženého soklu"
"skladba S1.2"

"mezipodesta"7,56 7,56

7,56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,072

12. 849. SOD 776321113R Montáž podlahovin z PVC bezpečnostního protiskluzového na stupnice šířky do 
300 mm včetně svařování

m - 49,95 185,67 - 9 274,17

"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

13. 850. SOD 28416032R PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC 
zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé 
tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů 

m2 - 16,484 617,01 - 10 170,83

"skladba S1.2"

1,85*27*0,3 14,985

14,985*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,484

14. 851. SOD 776321213R Montáž podlahovin z PVC  bezpečnostního protiskluzového na podstupnice výšky 
do 200 mm včetně svařování

m - 49,95 244,08 - 12 191,75
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"skladba S1.2"

1,85*27 49,95

15. 852. SOD 28416032R PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC 
zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé 
tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů 

m2 - 8,956 617,01 - 5 525,96

"skladba S1.2"

1,85*27*0,163 8,142

8,142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,956

16. 853. SOD 776421410R Montáž a dodávka ukončení schododých hran,mazipodesty a stropu z PVC 
bezpečnostní protiskluzové podlahy

m - 66,811 161,48 - 10 788,64

"skladba S1.2"

"stupně"1,85*27 49,95

"čela stupňů"(0,3+0,163)*27 12,501

"čelo mezipodesty"0,58+3,78 4,36

17. 856. SOD 776422123R Montáž a dodávka zakončení soklu schodišť z krytiny PVC na stěnu čepc. 
těsněním C7

m - 12,95 264,00 - 3 418,80

"skladba S1.2"

"mezipodesta"1,9*2+0,25 4,05

"ramena"4,1+4,8 8,9

18. 859. SOD 776422210R Úprava soklů PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy v rozích vnějších i vnitřních kus - 4,0 55,00 - 220,00
"skladba S1.2"

"mezipodesta"4 4,0

Chodby 1.NP

19. 836 SOD 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 - 151,89 7,70 - 1 169,55
"m.č.1.24"118,94 118,94

"m.č.1.25"32,95 32,95

20. 839 SOD 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 
1:3

m2 - 151,89 11,89 - 1 806,12

21. 843 SOD 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 - 151,89 240,61 - 36 546,86

22. 846 SOD 776221311R Lepení pásů z PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy plochy běžné včetně 
svařování

m2 - 151,89 107,06 - 16 261,80

23. 847 SOD 28416032R PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC 
zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé 
tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů 

m2 - 39,54 588,02 - 23 250,15

"m.č.1.25"32,95 *1,2 39,54
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24. 848 SOD 28416033R PVC vysoce odolná protiskluzná podlahovina s povrchovým vsypem částic SiC 
zajišťujících protiskluz.efekt a vsypem extrémně tvrdých zrnek Al2O3 v celé 
tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna,dle tabulky povrchů 

m2 - 142,728 588,02 - 83 926,35

"m.č.1.24"118,94*1,2 142,728

25. 855 SOD 776422122R Montáž a dodávka zakončení krytiny PVC na zdivu bez obkladu formou fabionu 
pomocí obrubového žlabu o poloměru 38 mm a čepcového těsnění C7 s použitím 
montážního lepidla 

m - 90,57 319,00 - 28 891,83

"m.č.1.24 a 1.25"
15,55+0,75*4+3,14*2+0,3*2+17,95+0,75*4+4,84+3,35*2+1,5+14,15+15,43+3,

4*2+1,2+2,07

99,07

-"otvory "-8,5 - 8,5

26. 859 SOD 776422210R Úprava soklů PVC bezpečnostní protiskluzové podlahy v rozích vnějších i vnitřních kus - 68,0 55,00 - 3 740,00
"m.č.1.24 a 1.25"68 68,0

27. 861 SOD 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t - 1,925 3 562,90 - 6 859,84

781: Obklady keramické 49 215,02

1. 873 SOD 781675112R Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem

m 13,2 105,00 1 386,00

zdivo tl. 150 mm;   1,00*10 10,0

zděné nadsvětlíky;   0,90*4 3,2

2. 875 SOD 781675113R Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem

m 7,2 120,00 864,00

zdivo tl. 250 mm;   0,90*8 7,2

3. 876 D1 59761310R dlažba keramická velkoformátová m2 14,4 1 200,00 17 280,00
dle počtu kusů dlaždic
0,6*0,6*2 *10 7,2

0,6*0,6*2 *8 5,76

0,6*0,6 *4 1,44

4. N 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 44,0 19,36 852
(10+4+8)*2 44,0

5. 867 SOD 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 - 3,0 600,00 - 1 800

6. 868 SOD 63465127R zrcadlo bez fazety pro vlepení místo obkladu rozměr 600x500mm kus - 10,0 450,00 - 4 500

7. 869 SOD 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 8,106 600,00 4 864

8. 870 SOD 6346-I22R broušené zrcadlo s fazetou o šířce 7 mm,bezpečnostní zakulacené rohy  rozměr 
600x800mm dle tabulky ineteriérového vybavení ozn.I 22

m2 8,106 2 291,67 18 576

m.č.1.19;   1.17*0,60 0,702
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Poř.
Poř.
SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

m.č.1.20;   1,00*0,60 0,6

m.č.1.21;   1,20*0,60 0,72

m.č.1.13;   2,13*0,60 1,278

m.č.1.31;   1,80*0,60 1,08

m.č.1.29;   2,46*0,60 1,476

m.č.2.04;   0,97*0,60 0,582

m.č.2.03;   1,20*0,60 0,72

m.č.2.24;   1,00*0,60 0,6

m.č.2.23;   1,10*0,60 0,66

m.č.2.22;   0,85*0,60 0,51

m.č.2.18;   2,90*0,60 1,74

m.č.2.09;   2,60*0,60 1,56

m.č.2.14;   0,50*0,60+2,73*0,60 1,938

m.č.2.05;   1,10*0,60 0,66

 = součet 14,826

odpočet SoD;   -6,72 - 6,72

9. 864. SOD 781474152 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 2 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 - 5,106 600,00 - 3 064

odpočet zvětšené plochy zrcadel;   -(8,106-3,00) - 5,106

10. D1 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 - 5,872 1 200,00 - 7 046,28

 -5,106*1,15 - 5,872

11. N 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 399,564 54,30 21 696,30
dle SoD

pod obklady;   378,469 378,469

parapety;   (7,388+1,362)/1,10 7,955

pod zrcadla;   3,00+6,72 9,72

dle D2

pod obklady;  -5,106 - 5,106

parapety;   13,20*0,15+7,20*0,20 3,42

pod zrcadla;   -3,00+8,106 5,106

12. 877 SOD 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,191 560,00 107,09

SO 06: Zpevněné plochy 95 483,06

H.: Oddíly prací HSV 95 483,06
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Poř.
Poř.
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001.: Zemní práce 95 483,06

1. 20 SOD 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 197,45 119,01 23 498,43
dle pol.poř. č. 55.;   2,50*0,30 0,75

dle pol.poř. č. 56.;   207,10*0,30 62,13

dle pol.poř. č. 61.;   37,40*0,30 11,22

dle pol.poř. č. 64.;   51,00*0,30 15,3

dle pol.poř. č. 66.;   118,50*0,30 35,55

pod sadové úpravy (prostor s přemístěným schodištěm);   290,00*(0,65-
0,20 -0,20)

72,5

2. 21 SOD 10364105R zemina vhodná  do podloží zpevněných ploch včetně dopravy m3 236,94 303,81 71 984,63
koef. zhutnění 1,20;   197,45*1,20 236,94

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 89 983,82

V.: Oddíly VRN 89 983,82

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 89 983,82

1. N VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 11 347,266 7,93 89 983,82
stanovení procentní sazby VRN:
Relevantní náklady:
VRN3 Zařízení staveniště (pol. 7 až 13);   2 680 000 Kč
VRN4 Inženýrská činnost - pol. č. 23;      2 239 500 Kč
VRN7 Provozní vlivy - pol. č. 26;            115 000 Kč
Celkem                                     5 034 500 Kč        

Základna pro stanovení procentní sazby:
Celková cena bez DPH;                     69 548 743,27 Kč
odpočet VRN;                             - 6 032 000 Kč
Základna celkem                           63 516 743,27 Kč 

stanovení procentní sazby VRN:
5 034 500 Kč / 63 516 743,27 Kč = 7,93%
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