
Vícepráce
Stavba : Rekonstrukce kancelářských prostor v budově Gymnázia Karla Sladkovského Zpracoval : Hogen Pavel

Objednatel :  Gymnázium Karla Sladkovského , Sladkovského náměstí 8 , Praha 3 tel.:734599211 , pavelhogen@seznam.cz

Zhotovitel :   Jan Kern s.r.o., Toužimská 588/70, 19700 Praha 9 , IČ:26497832 , DIČ:CZ26497832 Datum : 19.8.2021

Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

3 4 5 6 7

Elektroinstalace 61 070,20 

CYKY 3x2,5 m 40,00 37,70 1 508,00 

Krabice KO 68 ks 23,00 10,40 239,20 

Sádra kg 20,00 18,50 370,00 

PVC trubka 20-40mm m 70,00 12,90 903,00 

PC zásuvka ks 13,00 345,00 4 485,00 

UTP 6CE m 259,00 15,00 3 885,00 

UTP 5CE m 290,00 10,90 3 161,00 

Zásuvka 240V ks 10,00 195,00 1 950,00 

Zvonek ks 3,00 195,00 585,00 

Tlačítko ks 10,00 98,00 980,00 

Trafo ks 1,00 390,00 390,00 

D+M podlahová krabice přístrojová 6M ks 1,00 5 994,00 5 994,00 

D+M elektrických zavíračů dveří ks 4,00 1 850,00 7 400,00 

Úprava zárubní dveří pro elktrické zavírače ( zámečník ) ks 4,00 435,00 1 740,00 

Montáže a demontáže kpl 1,00 25 480,00 25 480,00 

Dopravy + režie kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 

Vodoinstalace , plyn , topení 3 940,00 

Umyvadlo 55cm vč.sifonu  a skříňky ks 1,00 2 940,00 2 940,00 

Montáže a demontáže  voda a odpady kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 

Bourací , zednické , dokončovací práce - malby, SDK , omítky , obklady a dlažby 159 272,00 

Bourací práce (stěna předsíňka , pro elektro ) kpl 1,00 12 620,00 12 620,00 

D+M zednické práce ( drobné úpravy stěn, opravy a štukování po elektru , doházení šliců , dozdívání a zaházení po bouracích pracích ) kpl 1,00 9 830,00 9 830,00 

D+M SDK konstrukce kasliku topení ks 2,00 3 168,00 6 336,00 

Montáž polykarbonátového  okna do SDK příčky vč. kotvících  materiálů a silikonů ks 1,00 1 980,00 1 980,00 

Perlinka,lepidlo,štuk ( WC + kanceláře ) m2 142,20 420,00 59 724,00 

Nátěry topení a potrubí ( demontáž  + stříkání ) -  doúčtování rozdílu kpl 1,00 4 000,00 4 000,00 

D+M revizních dvířek ks 4,00 945,00 3 780,00 

D+M dveří přírodních kazetových interiérových  do 90cm  -  doúčtování rozdílu ks 7,00 1 440,00 10 080,00 

D+M dveří přírodních kazetových interiérových  do 90cm ks 7,00 3 930,00 27 510,00 

Spasování a úprava dveří truhlář ks 4,00 490,00 1 960,00 

D+M přechodových lišt AL ks 4,00 437,00 1 748,00 
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D+M kování dveří  -  doúčtování rozdílu ks 10,00 270,00 2 700,00 

D+M zadlabacích zámků ks 10,00 390,00 3 900,00 

D+M bezpečnostní vložky zámku ks 2,00 799,00 1 598,00 

D+M vložky zámku ks 6,00 251,00 1 506,00 

Dopravy a přesuny , snosy a výnosy ,kontejnery, likvidace materiálů , režie kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 

Celkem bez DPH 224 282,20 

DPH 21% 47 099,26 

Celkem s DPH 21% 271 381,46 
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