
5 6 7

147,000 154,000 7,000

10,500 11,000 0,500

21,000 22,000 1,000

8,295 8,690 0,395

3,686 3,862 0,176

42,000 44,000 2,000

105,000 110,000 5,000

147,000 154,000 7,000

21,000 22,000 1,000

0,528 0,553 0,025

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 26.10.2021 Datum: 29.10.2021

4,73

Celkem 325 877,20 341 392,40 15 515,20 4,76

500,00 4,76

47 13611248. plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 20mm tabule T 20 000,00 10 560,00 11 060,00 500,00

61 600,00 2 800,00 4,76

46 283131112. Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i 

tahem, průměru přes 80 do 105 mm

KUS 500,00 10 500,00 11 000,00

45 14011066. trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm M 400,00 58 800,00

4,76

44 283111122. Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové 

svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, 

průměru přes 80 do 105 mm

M 650,00 68 250,00 71 500,00 3 250,00 4,76

35,20 4,77

43 283111112. Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové 

svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru 

přes 80 do 105 mm

M 500,00 21 000,00 22 000,00 1 000,00

34 760,00 1 580,00 4,76

42 08211321. voda pitná pro ostatní odběratele M3 200,00 737,20 772,40

41 58522150. cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 4 000,00 33 180,00

4,76

40 282602112. Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot 

nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

HOD 400,00 8 400,00 8 800,00 400,00 4,76

5 250,00 4,76

39 281602111. Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot 

nebo kotev tlakem do 0,60 MPa

HOD 400,00 4 200,00 4 400,00 200,00

10 11 12

38 224411114. Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 

156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III 

a IV

M 750,00 110 250,00 115 500,00

1 2 3 4 8 9
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v

%
kód položky název položky m.j.

Číslo a název objektu: SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893 Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4893 - Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď - ŘSZK

Číslo a název varianty: IDS - Realizační rozpočet


