
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
(dále jen ,,Smlouva o dílo")

přípojka nn, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha - Sportovně
relaxační park Písečná"

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I. - Smluvní strany

1. Obec Písečná
Se sídlem:
Zastoupen:
Právni forma:
lČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

73991 Písečná 262
Bc. David Cmiei, starosta obce
801 - Obec
70632430
Komerční banka, a.s.
86-5630280257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. David Cmiel tel. 725 146 249
Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce, tel. 606 785 914

(dále jen ,,objednatel")

2. GOJAS alfa s.r.o.
Se sídlem: Vendryně 52, 739 94
Zastoupena: Marian Goryl - Jednatel
lČ: 08858454
DlČ:CZ08858454
Bankovní spojeni: Flo Banka
Číslo účtu: 2201753657/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81071
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Aleš Stec tel. 605 151 541

(dále jen ,,zhotovitel")

V souladu s ustanovením článku Ill., odst. 12, článku V., odst. 4., článku XVII., odst. 1., shora uvedené
smlouvy o dílo uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ks Smlouvě o dílo,
jehož předmětem je úprava ceny za dílo.

Článek ||.
Objednatel a zhotovitel tímto mění Smlouvu o dílo následovně:

A) Původní znění:
1.Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH 1 297 791 Kč
DPH 272 536 Kč
cena celkem včetně DPH 1 570 327 KČ

(slovy: devět set osmdesát devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých a nula haléřů).

Zhotovitel je plátcem DPH,
položkový rozpočet méněprací je přIlohou č. 1 této smlouvy



B) Nové znění:
2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena víceprací bez DPH
cena méně prací bez DPH
cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem včetně DPH

Zhotovitel je plátcem DPH,

207 218 Kč
138 315 Kč
1 366 694 Kč
287 006 Kč
1 653 700 Kč

Článek Ill.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. S uzavřením tohoto dodatku vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Písečná na své 25. schůzi

konané dne 18. 10. 2021, a to usnesením č. 25/9.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet celkový - Sportovně relaxační park písečná - VIce a méně
práce
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ

O: Vícepráce a méně práce

R: SOOla a SO02

položkový rozpoČet celkový

Rozpis
Záložka
VPC1
VPC2
VPC3
VPC4
VPC5
MPI
MP2

Popis
přejezd pro zemědělskou techniku ( RTS 21/11)
Prohloubení kufřu pod dlaŽbu - varianta struska ti. 150mm (struska v RTS 21/II)
Oprava-propojeni stávajIcI drenáže ( RTS 21/11)
Palisáda
Změna barvy Šedá kostka
Méněpráce 5001- komunikace
Méněpráce SO02 -veřejné osvětleni

cena bez dph
12 176 Kč

104 384 Kč
12 271 Kč

4 112,00 Kč
74 276,40 Kč

- 132 795,25 Kč
- 5 520,00 Kč

Rekapitulace dani

Základ pro DPH 15%
DPH 15%
Základ pro DPH 21% 68 903 KČ
DPH 21% 14 470 Kč

Cena celkem 83 373 KČ
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ-CHODNÍK - SO01

O: VCP Vícepráce

R: vcpl Přejezd pro zemědělskou techniku ( RTS 21/II)

položkový rozpočet Vícepráce Č.1 -Přejezd pro zemědělskou techniku

Cen.
soustava l Cenová

P.Č. Číslo položky Název položky MJ MnoŽství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 12 176,00

l 5962 15040R00 Kladeni dlažby pozemních komunikací z betonových m2 10,00000 350,00 3 500,00 RTS 2 1/ IT RTS 2l/ll
vibrolisovaných dlaždic ti. 80 mm do lože z drobného
kameniva ti. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením
loŽe a s vyplněním spár drobným Karn

2 592451170R Dlažba HOLLAND I20xlOx8 čIň přírodní m2 10,00000 550,00 5 500,00 RTS 21/11 RTS 2l/ll

3 917862111RV3 Osazeni stojat. obmb.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně m 8,00000 397,00 3 176,00 RTS 21/ II RTS 21/11
obrubníku nájczdovcho abo 2-15 N

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15%
Základ pro základní DPH 21% 12 176,00
Základní DPH 21% 2 556,96
Zaokrouhlení

CELKOVÁ CENA 14 732,96
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ - SO01

O: VCP Vícepráce

R: vcp2 Prohloubení kufru pod dlažbu - varianta struska ti. 150min (struska v RTS 21/II)

položkový rozpočet Vícepráce Č.2 - asanace podloží

Cen. soustava l Cenová
P.Č. Číslo položky Název poloŽky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: I l - Zemní práce a odstraňování konstrukcí 35 293,50

l pol C. 7 rozpočtu Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 3 a 4 (70% m3 49,50000 200,00 9 900,00 Vlastni lndiv
l 30%) do 1000 m3, s naložením na dopravní prostředek
330*0,15 49,50000

2 pol č. 8 rozpočtu Vodorovné přanistční výkopku z hominy l až 4 do 10 Kii1 se in3 49,50000 183,00 9 058,50 Vlastni lndiv
složením, bez rozhrnuti

3 199000005ROO Poplatek za skládku zeminy l- 4 t ' 49,50000 330,00 16 335,00 RTS 21/ [j RTS 21/ Il

Díl: 5 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty 69 090,00
4 564451111R00 Podklad ze struskovéhu štěrku tloušťky 15 cm m2 330,00000 173.00 57 090,00 RTS 21/ II RTS 21/ II
5 VLS_01 Zkouška statické zatížení pláně ks 2,00000 6 000,00 12 000,00 Vlastni Ihdiv

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15%
Základ pro základní DPH 21% 104 383,50 KČ
Základní DPH 21% 21 920,54 KČ
Zaokrouhlení

CELKOVÁ CENA 126 304 Kč
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,.
S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ-CHODNÍK - SO01

O: VCP Vícepráce

R: vcp3 Oprava-propojení stávající drenáže ( RTS 21/II)

položkový rozpočet Vícepráce Č.3 - Oprava stávající drenáže

Cen. soustava l Cenová
P.Č. Číslo položky Název položkv MJ Množství Cenal MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 13 Hloubené vykopávky 7 102,08

l 132201 IIOR00 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 ni3, STROjNĚ m3 3,84000 478,50 l 837,44 RTS 21/ ll RTS 21/II

2 13220lll9R00 Připl.za 1epivost,hloubcní rýh 60 cm,hor.3,STROjNÉ m3 1,92000 177,50 340,80 rts 21/ íl rts 21/11

3 17410ll02R00 Zásyp se zhutněním m3 3,84000 501,00 l 923,84 RTS 2 1/ Il RTS 21/11

4 583319073R Kamenivo těžené fřakce 32/63 b zlínský kraj vC. dopravy t 4,00000 750,00 3 000,00 RTS 2 LI II Indiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 168,48 ·
5 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 6,00000 837,00 5 022,00 RTS 2 1/ j] RTS 21/II

6 998721201ROO Přesun hinot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % l 83,70000 1,75 146,48 rts 21/ii rts 21/Il

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15%
Základ pro základní DPH 21% 12 270,56 KČ
Základní DPH 21% 2 576,82 KČ
Zaokrouhlení

CELKOVÁ CENA 14 847 Kč
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ-CHODNÍK - SOOl

O: VCP Vícepráce

R: vcp3 Palisáda

položkový rozpočet Vícepráce Č.4 - Dodání palisády

Cen. soustava l Cenová
P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 112,00

16 592284100 Palisáda betonová přírodní 160/160/900 m 16,00000 257,00 4 112,00 Vlasmi Indiv

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15% ·
Základ pro základní DPH 21% 4 112,00 KČ
Základní DPH 21% 863,52 KČ
Zaokrouhlení

CELKOVÁ CENA 4 976 Kč
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ-CHODNÍK - SOOJ

O: VCP Vícepráce

R: vcp3 Šedá kostka

položkový rozpočet Vícepráce Č.5 - Změna barvy dlažby - Šedá

Cen. soustava l Cenová
P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Cejkem platnost úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 276,40

6 pol č. 25 rozpočtu Dlažba sklad. HOLLAND I 20xlOx6 cm přírodní in2 281,35 264,00 74 276,40 RTS 21/II RTS 21/11

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15%
Základ pro základni DPH 21% 74 276,40 KČ
Základní DPH 21% 15 598.04 Kč
Zaokrouhleni

CELKOVÁ CENA 89 874 Kč
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ - SO01

O: MP Méněpráce

R: MPI Méněpráce SOOl - komunikace

položkový rozpočet méněpráce SO01

Cen. soustava l Cenová
P.Č. Číslo položky Název poloŽky MJ Množství Cena /MJ Celkem platnost úroveň
Díl: l 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí -2 900,00

l pol Č.5 rozpočtu Káceni stromů listnatých l jehličnatých průměru kmene ks -2,00000 350.00 -700,00 Vlastní Indiv
300 mm s odvětvením, s naložením kmenů a větvi na
dopravní prostředek, s dopravou na vzdálenost dQ l km, se
složením

2 pol č. 6 rozpočtu Odstranění pařezů stromů prťllněnl kmene do 300 mm ks - -2,00000 l 100,00 -2 200,00 Vlastní Indiv
vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů, s
naložeUn na dopravní prostředek, s dopravou do 5 kin, se
složením

Díl: 2 2 - Zakládání -37 818,00
3 pol č. 13 rozp&tu Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační, kontaminační, m3 330,00000 -75,00 -24 750,00 Vlastni Indiv

odvodňovací nebo protierozivni ve sklonu do 1:5 na
upraveném povrchu, se spojováním přesahy ,geotextilie
filtmčně-separační netkaná geo[ex[ilie na účelové

komunikace
4 pol č. 14 rozpočtu Geotextilie GEOFILTEX 63/40 - 300g/m2 - 100%POP m3 363,00000 -36.00 -13 068,00 Vlastni Jndiv

dodávka ...33Om2 x 1.10 (překryty a ztratné)

Díl:5 2 - Zakládání -88 411,25
Kladeni dlažby pozemních komunikaci z betonových Vlasmi Jndiv

. vibrolisovaných dlaždic ti. 60 mm do lože z drobného3 pol č. ?4 rozpočtu . , , . . m2 -15,00 340,00 -5 100,00kameniva ti. do 40 mm, s dodanim kameniva, provedenim
loŽe a s vVplněnim spár drobným kamenivem
- d/užba c'hodiriků a vurovných pásů pro nevidomé - 330 m2 0,00

. Dlaždice betonová vibrolisovaná 20U/100 mm ti. 60 mm - Vlastní Indiv6 pol c. 25 rozpočtu . . rn2 -302,95 275,00 -83 311,25barva piskovcova (povrch Standard)
Díl: 9 9 - Ostatní konstrukce a práce -3 666,00

6 Pol_po1 č. 28 rozpoč Obrubník betonový záhonový 5/20 cm do lože z prostého ni -12,22000 300,00 -3 666,00 Vlastni lndiv
betonu s boČní opěrou, s dodáním obnibníků a betonové směsi
Cl6/20, se zřízením lože ti. 80 mm až 100 min, s vyplněnítn a
zatřením spár ceměňtQvw
nialtnu

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15%
Základ pro základní DPH 21% - 132 795,25 KČ
Základní DPH 21% - 27 887,00 KČ
Zaokrouhlení

CELKOVÁ CENA - 160 682 KČ
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S: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK-PÍSEČNÁ - SO02

O: MP Méněpráce

R: MPI Méněpráce SO02 -veřejné osvětlení

položkový rozpočet méněpráce SO02

Cen. soustava l Cenová
P.Č. Číslo položkv Název poIožky MJ Množství Cena l MJ Celkem platnost úroveň
Díl:1 1 - Zemní práce -5 520,00

l pol č. 2 rozpočtu rozbourání betonon. základu, odvoz suti na ski. a pop. zz m3 -2,00000 300,00 -600,00 Vlastní Indiv
2 pol č. 3 rozpočtu ruční výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m -24,00000 200,00 -4 800,00 Vlastní Indiv
3 pol č. 4 rozpočtu zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m -24,00000 5,00 -120,00 Vlastní Indiv
4 pol Č. 5 rozpočtu zakiytí kabelu výstražnou fólii červenou na šířku 33 cm, ni -24.00000 41,00 -984,00 Vlasmi Indiv

včetně dodávky fÓlie
Vlastni Indiv

Základ pro sníženou DPH 15%
Snížená DPH 15%
Základ pro základní DPH 21% - 5 520,00 KČ
Základní DPH 21% - l 159,20 KČ
Zaokrouhlení

CELKOVÁ CENA - 6 679 Kč
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