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Dodatek č. 2 (č. j. 18526/SVSL/21)
ke smlouvě o dílo č. : 09614/SVSL/20 ze dne 01.10.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


(dále jen „Objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Bc . Pavel Bartolotti
Sídlo:


 

Boženy Němcové 710, 252 64  Velké Přílepy




Bankovní spojení:
  


IČO:


     


69580391


E-mail:





Telefon:




 
(dále jen „Zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že
 nedošlo ke splnění díla v očekávaném harmonogramu uvedených v dodatku č. 1 (č.j. 11328/SVSL/21) smlouvy 09614/SVSL/20 a zhotovitel podal žádost na úpravu finálních termínů plnění díla, došlo po vzájemné dohodě smluvních stran k vypořádání smluvních ujednání a k adekvátním prodloužení termínu plnění smlouvy a tudíž finální úpravě harmonogramu dodávky smlouvy formou      
uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 2.2. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„2.2
Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.1 smlouvy a odpovědnost za termíny dodání částí díla Zhotovitelem jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 2 smlouvy. Zde je stanoven i rozsah předávané dokumentace. Požadované množství funkcionalit jednotlivých aplikací je obsahem přílohy č. 2. smlouvy.“
Čl. 3.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do 15. 12. 2021 a Zhotovitel se zavazuje provést plnění částí Díla specifikovaných v bodě 2.1 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků v termínech dle navrženého harmonogramu plnění uvedeného v příloze č. 2 dodatku č. 1 smlouvy.
1.5 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.11 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové části díla a předpokládaná časová náročnost zhotovitele a předpokládaný čas plnění
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Bc. Pavel Bartolotti

	ředitel SVSL AOPK ČR
	
	


Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové části díla a předpokládaná časová náročnost zhotovitele
a předpokládaný čas plnění

	Části díla
	Popis
	Odhadovaná 
náročnost 
(hod)
	Dílčí cena 

v Kč s DPH
	Termín předání plnění

	I)
	zpracování analýzy zadávací dokumentace pro obě aplikace a předložení upraveného návrhu harmonogramu jednotlivých fází vývoje pro obě aplikace po vzájemném projednání;
	45
	20 250
	10/2020

	II)
	tvorbu,  publikaci a předání do testování aplikace pro IOS včetně vytvoření zpracování požadovaného grafického rozhraní ovládání aplikace, zapracování logiky aplikace, vytvoření modulu pro práci s mapou, vytvoření databázového modulu, vytvoření modulu pro komunikaci se službami (API) objednatele popsané v příloze zadávací dokumentace, vytvoření modulu pro ověřování práv a rolí v rámci aplikace ve vztahu k jednotnému přihlašování AOPK ČR;
	250
	112 500
	6/2022

	III)
	tvorbu, publikaci a předání aplikace pro Android včetně vytvoření zpracování požadovaného grafického rozhraní ovládání aplikace, zapracování logiky aplikace, vytvoření modulu pro práci s mapou, vytvoření databázového modulu, vytvoření modulu pro komunikaci se službami (API) objednatele popsané v příloze zadávací dokumentace, vytvoření modulu pro ověřování práv a rolí v rámci aplikace ve vztahu k jednotnému přihlašování AOPK ČR;
	150
	67 500
	12/2021

	IV)
	oprava zjištěných chyb a zapracovaní schválených změnových požadavků dodaných po testování obou aplikací a uvedení do ostrého provozu včetně předání programového kódu průvodní technické dokumentace Objednateli;
Dodaná technická dokumentace bude zahrnovat datový model použité databáze, otevřený programový kód (zálohu projektu ve vývojovém studiu), seznam a popis volání na jednotné rozhraní API spravované AOPK ČR
	45
	20 250
	7/2022

	Celkem
	
	490
	220 500
	


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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