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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210038 

 
na akci: Šembera, Sadská, oprava nátrže břehového opevnění, ř. km 4,430-4,470 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
  
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Stavitelství - Mutl, s.r.o. 
Adresa sídla: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 
  
Statutární orgán: Roman Mutl 
Osoba oprávněná k podpisu: Roman Mutl 
Zástupce pro věci technické: Roman Mutl 
IČ: 29016037 
DIČ: CZ29016037 Právnická osoba 
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C vložka 160122 
Bankovní spojení: 289334326/0300 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700210038 ze dne 16. 7. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 9. 2021 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 11. 2021 

 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se opozdila dodávka vhodného lomového kamene určeného na sanaci 
nátrže, posouváme tímto termín dokončení díla. Vzniklá situace byla zapříčiněna situací na trhu se 
stavebním materiálem.  
 

 
II. 

 
V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 
III. 

 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
  
  
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 

 


