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Příloha č. 2 smlouvy č.j.: 281253/2013-ČRA 

Časový harmonogram aktivit projektu 

	2013
	01/2013
	02/2013
	03/2013
	04/2013
	05/2013
	06/2013
	07/2013
	08/2013
	09/2013
	10/2013
	11/2013
	12/2013

	Aktivity/měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	Cíl: Zvýšení efektivity 12 farmářských školících středisek a služeb zemědělského poradenství v zónách Sidama a Gedeo, region SNNP

	Výstup 1: Vybraná farmářská tréninková centra (FTCs) mají odpovídající zázemí pro svůj účel

	Aktivita 1.1 Analýza existujících FTCs v cílové oblasti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	

	Aktivita 1.2 Výběr 12 FTCs dle stanovených kritérií
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	

	Aktivita 1.3 Materiální vybavení vybraných center (FTCs) pro poradenskou činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(

	Aktivita 1.4 Vybudování zázemí FTCs
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.5 Zavedení chovů včel v 6 FTCs
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.6 Zavedení technologií na zpracování produktů ve 3 FTCs 
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.7 Instalace kapkového zavlažování pro 4 FTCs 

2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.8 Založení školek pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
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	Aktivita 1.9 Dodání dopravních prostředků pro vybraná FTC
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	Aktivita 1.10  Zavedení chovu hospodářských zvířat ve 3 FTCs
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2: Posílené poradenské kompetence zemědělských rozvojových pracovníků (DAs)  

	Aktivita 2.1 Zhodnocení znalostí a dovedností rozvojových pracovníků a jejich supervizorů
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.2 Školení DAs a supervizorů v participačních, prezentačních a poradenských dovednostech
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.3 Školení DAs a supervizorů ve správných zemědělských praktikách (GAP)
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.4. Zavedení GAP v rámci demonstračních aktivit FTCs 
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.5 Navázání spolupráce mezi FTCs – WADO a odbornými institucemi pro rozvoj poradenství
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.6 Sdílení zkušeností mezi FTCs

2013 – IRELEVANTNÍ
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	Aktivita 2.7 Sestavení a poskytování tréninkových programů pro DAs
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	Aktivita 2.8 Podpora šíření znalostí mezi drobné farmáře
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci

	Aktivita 3.1 Představení projektu zainteresovaným subjektům
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	Aktivita 3.2 Situační studie v oblastech při vybraných FTCs
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	Aktivita 3.3 Analýza konkrétních postupů, problémů a potřeb farmářů při produkci a odbytu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
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	Aktivita 3.4.  Zajištění dostupnosti zemědělských vstupů pro farmáře
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.5 Podpora zemědělských produkčních kooperativ
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.6 Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách
2013 – IRELEVANTNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.7. Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií
2013 – IRELEVANTNÍ
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	Výstup 3: Zajištěné šíření správných zemědělských postupů pro efektivní produkci
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