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Změnový list č. 3 

Stavba: „Rekonstrukce vzduchotechniky imisní laboratoře v observatoři ČHMÚ v Praze Libuši“  

 

 
Datum: 2.11.2021  

 
   

Vypracoval: Bros Bau s.r.o.,

  
    

Popis změny a její 
účel: 

Změna tloušťky izolace rozvodů potrubí chladu z důvodu nedostatku 
projektované tloušťky izolace na trhu; předpokládaný termín dodání projektované 

izolace nelze akceptovat z důvodu požadavku na časově omezenou odstávku 
provozu laboratoře. 

  

Změna tloušťky izolace rozvodu potrubí chladu  

- Změna tl. Izolace z 60 na 100 mm 

- Docenění závěsného systému – doplnění počtu úchytů potrubí 

-  

-  

  

          

  

        

        Kč  74.697,- Kč 
 
 
 
Vypracoval dne:  Bros Bau s.r.o.  podpis:  
 
 
Schválil dne:   ČHMÚ,   podpis: 
 




