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Změnový list č. 4 

Stavba: „Rekonstrukce vzduchotechniky imisní laboratoře v observatoři ČHMÚ v Praze Libuši“  

 

 
Datum: 2.11.2021  

 
   

Vypracoval: Bros Bau s.r.o., I
 
   

    
    

Popis změny a její 
účel: 

Doplnění napojení stávajícího hromosvodu na novou VZT jednotku z důvodu 
jiných rozměrů a tvaru jednotky 

Změna velikosti expanzních nádob chladících jednotek z důvodu spolehlivější 
funkce chlazení v letních měsících – doporučení zhotovitele  

  

  

- Napojení hromosvodu na VZT jednotku 

- Změna velikosti expanzních nádob chladících jednotek 

-  

-  

  

          

  

        

        Kč  61 188,- Kč 
 
 
 
Vypracoval dne:  Bros Bau s.r.o.  podpis:  
 
 
Schválil dne:   ČHMÚ, I   podpis: 

 




