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Dohoda o ukonceni smlouvy o dilo
&. SML 4/20/0023

a Dodatku ¢&. 1
&. SML 4/20/0173

Cislo SML dohody o ukonéeni smlouvy o dilo 04/21/0188

uzavieni podle § 2586 a nésl. zdkona ¢.89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozd&jsich
predpisti
Nazev akce: ,,Rekonstrukce mostu LB-086 ul. Londynska*

Smluvni strany

Objednatel: statutarni meésto Liberec
namésti Dr. E. Benese 1
460 59 Liberec
ICO: 00262978, DIC CZ 00262978
- Zastoupené Ing. Jaroslavem Zameénikem, CSc., primétorem mésta
ve v&cech smluvnich Mgr. Luké$em Hybnerem, vedoucim odboru spravy
vefejného majetku
(déle jen ,,objednatel*)

Zhotovitel: RAL Projekt s.r.o.
i Pod Vodarnou 4746/5¢
466 05 Jablonec nad Nisou
ICO 01879570; DIC CZ01879570
Zastoupend Ing. Radkou Louthanovou, jednatelkou spole&nosi
Zapsana v obchodnim rejst¥iku vedeném u Krajského soudu v Usti nad
Labem, odd. C, vlozka 33099

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji tuto dohodu o ukonéeni smlouvy o dilo:

1)

1

L. Uvodni ustanoveni

Objednatel a zhotovitel uzavieli dne 9. 3. 2020 smlouvu o dilo, jejimZ pfedmétem plnéni je
zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS vramci stavebni akce
,,Rekonstrukce mostu LB-086 ul. Londynsk4“ dle normy CSN 73 6221. Ke smlouvé o dilo
byl mezi smluvnimi stranami uzavien dne 10. 12. 2020 Dodatek &. 1, jehoZ pfedmétem bylo
prodlouZeni terminu plnéni realizace pfedmétného projektu.

II. Piedmét dohody

Objednatel a zhotovitel se timto dohodli, Ze uzavienim této smlouvy zanikéd predmétna
smlouva o dilo i k ni navazany dodatek €. 1 a veSkeré zavazky smluvnich stran ze smlouvy

plynoucich.



III. Zaivéreéna ustanoveni

Tato dohoda je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichZ po oboustranném podpisu obdrZi

1)
objednatel dva vytisky a zhotovitel jeden vytisk.

2) Zmény dohody lze pHjmout vyhradné pisemnou formou, pisemna forma se vyZaduje i pro
zrueni dohody & vzdani se pozadavku pisemné formy.

3) Fyzické osoby jednajici ze strany dohody timto prohlasuji, Ze jsou pln& oprdvnény jednat za
jednotlivé strany dohody.

4) Strany dohody prohla3uji, Ze obsah dohody odpovida skuteCnému stavu véci a je vyrazem
jejich pravé a svobodné ville, coZ potvrzuji podpisy svych opravnénych zastupcil.

5) Poskytovatel souhlasi s uvefejnénim tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, Ze uvefejnéni Dodatku v registru smluv zajisti objednatel.

Za objednatele: {0 -11- 2021 Za zhotovitele: 10 -11- 2021

V Liberci dne V Jablonci nad Nisou dne

Mgr. Lukas Hybner
vedouci odboru sprdvy veFejného majetku

5

Ing. Radka Louthanova
Jjednatelka spolelnosti RAL PROJEKT, s.r.o.




