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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 

centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: XXXXXX 
 GEOSAN GROUP a. s. 
 XXXXXX 
 GEOSAN GROUP a. s. 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva, 
 PKS stavby a. s., 

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,  
 PKS stavby a. s., na základě plné moci 
   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
XXXXXX 
XXXXXX 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 

(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  
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III. 

Důvod k uzavření dodatku 
V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 6 (ZL02, ZL03), resp. odst. 7 (ZL01, ZL04) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 

IV. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 01 

– 04. 

ZL01_Zemní protlak 

Změna technologie provedení části kanalizační stoky – větev A technologií řízeného zemního protlaku namísto 

hloubeného výkopu. Důvod změny je minimalizace uzavírek komunikací v areálu nemocnice a dále zrychlení 

výstavby.                             

ZL02_Azbest 

Provedeným technickým průzkumem byla zjištěna přítomnost azbestu ve stávajících konstrukcích 

demolovaného objektu č.16 (Energocentrum). Tyto konstrukce (souvrství hydroizolací ve střeše, brzdové 

obložení ve výtahu a komínky VZT na střeše) je potřeba zlikvidovat odbornou firmou a v souladu s platnými 

předpisy.                                              

ZL03_Kabelové komory  

Při provádění přeložek kabelů VN a NN bylo nutné vlivem místních podmínek upravit vedení kabelových tras a 

realizace kabelových komor se stala nevhodnou. 

ZL04_Výkop pro dešťovou zdrž   

Změna zajištění dočasného výkopu pro osazení retenční nádrže na dešťovou vodu – namísto záporového 
pažení navrženo svahování. 
 
 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a 

méněpráce dle ZL č. 1-4 v celkové výši 143.519,38 Kč bez DPH, 173.658,45  Kč s DPH.   

ZL01_Zemní protlak                             -7.266,58 Kč bez DPH 

ZL02_Azbest                                     +382.500,37 Kč bez DPH 

ZL03_Kabelové komory                  -193.183,99 Kč bez DPH 

ZL04_Výkop pro dešťovou zdrž       -38.530,42 Kč bez DPH 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Celková výše                                     +143.519,38 Kč bez DPH, 173.658,45 Kč vč. DPH 

 

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
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Cena za Část stavby „A“: 

 1 218 258.861,69 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 255 834 360,95 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1: 

 1 199 275.057,04 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 251 847 761,98 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2: 

 18 983 804,65 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 3 986 598,98 Kč 

 

Cena za Část stavby „B“: 

 147 884 657,69 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 31 055 778,11 Kč 

 

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 

 1 366 143 519,38 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21% činí 286 890 139,07 Kč 

 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 zůstávají zachována v plném rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
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Přílohy:  

Změnový list č. 001 

Změnový list č. 002 

Změnový list č. 003 

Změnový list č. 004 

 

V Pardubicích dne 10.11.2021 V Praze dne 4.11.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA            GEOSAN GROUP a. s. 
    předseda představenstva                    XXXXXX       
               
 
      
 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

    MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.       GEOSAN GROUP a. s. 
            člen představenstva                                                                                   XXXXXX 
 
 
      
 
 

 
 ……………………………………………….. 

                         PKS stavby a. s. 
                       Ing. Petr Pejchal 
               předseda představenstva 
  
  

 

 

 ………………………………………………… 

                             PKS stavby a. s. 
         Ing. Jaroslav Kladiva 
           ředitel společnosti 
        na základě plné moci 

 


