Ve Svitavách dne 18. listopadu 2021
AVJ-STAVBY s.r.o. 

IČO: 03199339
jednatel

Ing. Andrej Peňák
Lanškrounská 404/36, 568 02  Svitavy
Dodatek č. 1 k objednávce ze dne 16.6.2021 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na posunutí termínu dokončení opravu vodojemu Kamenná Horka – dolní do 30.6.2022.  
Postup prací bude koordinován s provozovatelem vodovodu, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. a technickým dozorem, Ing. Lubomírem Bačovským.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:
· AVJ-STAVBY s.r.o., IČO: 03199339, Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
· podpis, datum:
5

