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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020  

"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro 

obrábění kovů a vstřikování plastů - SŠSSD Liberec, p. o." 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

číslo účtu: 107- 6482590257/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

Projektový ateliér DAVID s.r.o. 

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14   

IČO: 27277577 

DIČ: CZ27277577  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 198046732/0300 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/3131/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů 

a vstřikování plastů", ke které dne 19.5.2021 uzavřely Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  
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2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vybudování nového dveřního otvoru ve středové 

nosné stěně v areálu Ještědská. Tento otvor je zřízen pro budoucí nastěhování nového 

vybavení, které nelze do místnosti č. 1.01 "učebna CNC - strojní zařízení" umístit 

stávajícími dveřními či okenními otvory. Původně měl být areál Ještědská povolen 

v režimu ohlášení udržovacích prací, ale z důvodu zásahu do nosné stěny si stavební úřad 

vyžádal vydat stavební povolení, proto musí být projektové dokumentace pro společné 

povolení dopracována do požadované podrobnosti a rozsahu. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen dopracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení (areál 

Ještědská) tak, jak je uvedeno v odst. 2 Úvodních ustanovení.  

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za 

zpracování projektové dokumentace pro společné povolení o částku 16.200,- Kč bez DPH, 

tj. 19.602,- Kč včetně DPH.  

4. Přehled změny celkové ceny:  

  

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

815.000,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku (vícepráce) 

16.200,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

bez DPH podle tohoto dodatku 

831.200,- Kč 

DPH 174.552,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

1.005.752,- Kč 

  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
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zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1909/21/RK ze dne 16.11.2021. 

 

 

V Liberci dne 22.11.2021 V Liberci dne 18.11.2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. arch. Ladislav David 

náměstek hejtmana jednatel společnosti             

       
 


