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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        720/ODO/2016
            Číslo smlouvy zhotovitele:        61/2016
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 182/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 
70947023

DIČ:
CZ 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem 

na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13.12.2001 
/dále jen objednatel/

2. PONTIKA s.r.o.
se sídlem: Karlovy Vary, Štúrova 352/15, PSČ 360 04
IČO: 
26342669
DIČ: CZ26342669
Jednatel: Ing. Jan Procházka (ČKAIT 0300011)
/dále jen zhotovitel/
Název akce:  
Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)
„Modernizace mostu ev. č. 210 29 – 2 Sokolov“
V souvislosti s neuspokojivými výsledky stavu nosné konstrukce na základě diagnostického průzkumu je navržena kompletní přestavba mostu. Tato skutečnost si vyžádá prodloužení termínu na zpracování projektu. Pro nové řešení je také rozhodující stanovisko Povodí Ohře, s.p., se kterým bude probíhat jednání.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 720/ODO/2016 uzavřené dne 10.11.2016:

čl. III. Doba plnění:

	· Předání pracovní verze DSP/PDPS:                                                      
	03.05.2017

	· Předání čistopisu DSP/PDPS:
	15.05.2017

	· Ukončení předmětu plnění:
	15.05.2017


Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 720/ODO/2016:

Tento dodatek se uzavírá na základě neuspokojivého výsledku diagnostického průzkumu stavu nosné konstrukce mostu ev. č. 210 29 – 2. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
V Karlových Varech dne: 30.3.2017                                         V Sokolově dne: 28.3.2017
…………………………………                                                ………………………………….
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