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Číslo smlouvy: 18252/SVSL/21
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 09710/SVSL/21 ze dne 25. 8. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
TERMGAS s.r.o.

Sídlo:


Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: 

Pavlem Hobzou - jednatelem
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., číslo účtu: 2781200257/0100
IČO: 


26007967

     





DIČ: 


CZ26007967

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl C 183658
Telefon:


E-mail:



(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k situaci na trhu se stavebními materiály tj. nedostatek kvalitního dubového dřeva a neovlivnitelné dlouhé čekací lhůty na dodávku zpracovaného materiálu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4  Příloha č. 3 Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

1.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací
V Praze dne 22. 11. 2021





V Havlíčkově Brodě dne 3. 11. 2021
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Pavel Hobza

	ředitel
	
	jednatel společnosti


Příloha č. 1
	HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úprava objektu AOPK Žďár nad Sázavou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rok
	2022

	Měsíce realizace ( NE kalendářní ) 
	1.
	2.
	3.
	4.

	Termín realizace: do 4 měsíců od předání staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vnitřní práce na objektu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vnitřní stavební část
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektrické instalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PZTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přestěhování serveru a úprava SK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vnější práce na objektu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úpravy vnějších povrchů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výměna oken
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nátěry truhlářských konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chodník - pozemní komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokončení díla: dokončení do 4 měsíců od zahájení stavby
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