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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210037 

 
na akci: “Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř. km 5,280 – 5,420“ 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
  
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Milan Brokl 
Adresa sídla: XXX 
  
Statutární orgán: - 
Osoba oprávněná k podpisu: Milan Brokl 
Zástupce pro věci technické: Milan Brokl 
IČ: 66804418 
DIČ: XXX 
Obchodní rejstřík: - 
Bankovní spojení: XXX 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700210037 ze dne 7. 7. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 11. 2021 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2021 

 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Projektová dokumentace předpokládala s ohledem na výsledek rozboru sedimentu jeho následné 
uložení na ZPF. Po zahájení těžení nánosů bylo zjištěno, že nánosy obsahují značný podíl 
komunálního odpadu, jako jsou střepy, zbytky stavebního materiálu, staré hrnce apod., množství je 
takové, že vytřídit tento odpad by bylo značně pracné a časově náročné. Zhotovitel a objednatel se 
tedy rozhodli pro uložení těžených nánosů na skládce, což si vyžádá prodloužení termínu.  
 
bod 5.1 článku 5.  

 
stávající text: 
 
5.1 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 10. 6. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 418 616,30 Kč 
slovy: čtyři sta osmnáct tisíc šest set šestnáct korun českých třicet haléřů bez DPH. 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 10. 6. 2021 a přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
příloha č. 1 - soupis víceprací (+ 68 998,99,-Kč) 
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 487 615,29 Kč 

slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc šest set patnáct korun českých dvacet devět haléřů 
bez DPH. 

 
 
Zdůvodnění změny celkové ceny díla: 
Projektová dokumentace předpokládala s ohledem na výsledek rozboru sedimentu jeho následné 
uložení na ZPF. Po zahájení těžení nánosů bylo zjištěno, že nánosy obsahují značný podíl 
komunálního odpadu, jako jsou střepy, zbytky stavebního materiálu, staré hrnce apod., množství je 
takové, že vytřídit tento odpad by bylo značně pracné a časově náročné. Zhotovitel a objednatel se 
tedy rozhodli pro uložení těžených nánosů na skládce, což si vyžádá vícenáklady za odvoz a uložení 
na skládce. 
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II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
  
  
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 
 


