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 Požadavek na změnu (RfC) Z32930


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	49



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Zavedení formuláře ohlášení pro program ADAPTACE do MPŽ a ISND

	Datum předložení požadavku:
	4.11.2021	Požadované datum nasazení:
	31.3.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe, 16220
	221812477
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický garant:
	Ing. Tomáš Smejkal
	MZe, 16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe, 16220
	221812477
	tomas.krejzar@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Nikol Janušová
	11151
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
3 Popis požadavku
Od roku 2022 bude realizován nový lesnický dotační program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Před zahájením činností, na které bude podpora poskytována (tj. před začátkem roku 2022) je nutné vlastníkům lesa umožnit podání ohlášení.
4 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Požadovanou implementací budou naplněny požadavky příslušné evropské legislativy (podání ohlášení před zahájením prací).
5 Rizika nerealizace
Pokud v požadovaném termínu nebude žadatelům k dispozici formulář ohlášení, budou při pozdějším podání ohlášení (po začátku roku 2022) moci čerpat příspěvek jen sníženou sazbou (sníženou o ekvivalent počtu dnů před podáním ohlášení).
6 Podrobný popis požadavku
Navrhovaný formulář uveden v níže vloženém souboru. Jeho první strana je totožná se stávajícím ohlášením v MPŽ, druhá strana počínaje položkou č. 44 už je specifická pro program ADAPTACE. V položce 44 má být volba druhé možnosti opatřena chybovou hláškou o neposkytnutí příspěvku v důsledku neprokázání motivačního účinku podpory. V položce 45 má být žadateli umožněno vložení výměry lesního majetku zařízeného LHP a lesního majetku zařízeného LHO. Předpokládaná sazba podpory bude do žádosti zavedena napevno, je potřeba zohlednit její potenciální změnu v dalších letech programu ADAPTACE (změna se ale nemá propisovat do předchozích ohlášení). Předpokládaná částka má být doplněna automaticky jako součin výměry a sazby.
xxx
Možnými podacími místy pro podání ohlášení jsou krajské úřady (za nestátní lesy v jejich správním obvodu) a Ministerstvo zemědělství (za státní lesy). 
[bookmark: _Hlk87005583]Implementaci do MPŽ požadujeme do 15. 12. 2021. Implementaci do ISND k 31. 3. 2022.
7 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

8 Na provoz a infrastrukturu

9 Na bezpečnost

10 Na součinnost s dalšími systémy

11 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

12 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

13 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

14 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	
	
	
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:       xxx
        
15 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

16 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Implementaci do MPŽ (PROD)
	15.12.2021

	Implementaci do ISND (PROD)
	31.3.2021



17 Přílohy
1.
2.

18 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Tomáš Smejkal
	




	Koordinátor změny:
	Nikol Janušová
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1. Návrh konceptu technického řešení  
V rámci řešení bude v MpŽ i ISND implementován formulář pro nový dotační program ADAPTACE dle popisu a podkladu v části A bod 3. Při implementaci budou využity formulářové prvky a principy z ohlášení dle NV 30. V rámci implementace bude také řešen přenos dat ohlášení do ISND. Další zpracování ohlášení na DP Adaptace na straně ISND bude řešeno až s implementací formuláře samotného dotačního programu v rámci návazného plnění.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Nejsou
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	NE

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	NE

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	NE

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	NE

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	NE

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	NE

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	NE

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	NE

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	NE

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	NE

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	NE

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	NE

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	NE



2. Na součinnost s dalšími systémy
Nejsou
2. Na součinnost AgriBus
Nejsou
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nejsou
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nejsou

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Operativní součinnost na testování a akceptaci RfC

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá
	Pozn.

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	20.11.21
	Odběratel
	 

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	9
	6
	29.11.21
	Dodavatel/
Odběratel
	V závislosti na aktuálních prioritách ostatních plnění. Nyní dle info od klienta předpokládáme 29.11.2021

	T020
	MPZ Realizace + RTT 
	T010
	11
	10
	10.12.21
	Dodavatel
	Za předpokladu vysoké priority plnění na straně odběratele po celou dobu trvání této etapy. 

	T030
	MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	4
	3
	14.12.21
	Odběratel
	 

	T040
	MPZ Vypořádání připomínek garantů
	T030
	2
	3
	16.12.21
	Dodavatel
	 

	T070
	MPZ RTP
	T060
	1
	2
	17.12.21
	Dodavatel
	 

	T080
	ISND Realizace + RTT 
	T030
	68
	49
	23.02.22
	Dodavatel
	Zahájení ISND realizace 7.2.2022, z důvodu práce na plněnních s vyšší prioritou.

	T090
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T080
	7
	6
	02.03.22
	Odběratel
	 

	T100
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T090
	7
	6
	09.03.22
	Dodavatel
	 

	T110
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T100
	7
	6
	16.03.22
	Odběratel
	 

	T120
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T110
	7
	6
	23.03.22
	 Dodavatel
	 

	T130
	ISND RTP
	T120
	8
	6
	31.03.22
	Dodavatel
	 Předání do akceptace, dokumentace








1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	35,63
	 348 376,88
	421 536,02

	Celkem:
	35,63
	 348 376,88
	421 536,02



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
.

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Testování, předaní informací, zpětná vazba
	Ing. Tomáš Smejkal

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	29.11.2021

	
	

	Dokončení plnění
	31.3.2022


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	35,63
	 348 376,88
	421 536,02

	Celkem:
	35,63
	 348 376,88
	421 536,02



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)



1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	




	Provozní garant
	Ivo Jančík
	




	Architekt
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	




	Věcný garant
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	




	Koordinátor změny
	Bc. Nikol Janušová
	




	Oprávněná osoba dle smlouvy
	In. Vladimír Velas
	





(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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