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DODATEK č. 1
  SMLOUVY O DÍLO	

„ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04“


Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, 
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
 (dále jen „objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, 
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, IČ: 267 68 607, DIČ:CZ26768607,
č. účtu.: 107-931980297/0100,
zastoupená jednateli Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.



Čl. I.
Předmět dodatku 
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny v: 

a) Změnovém listu č. 1. Nepodstatné změny, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v souladu s ustanovením odst. 7 § 222 zák. č. 134/2016 Sb. Jedná se o záměnu položek uvedených v předmětném změnovém listu v souvislosti se záměnou monolitické betonové konstrukce stropu nad 1. PP za konstrukci prefabrikovanou. Nové technické řešení zvyšuje kvalitu díla, zachovává srovnatelnost druhu materiálu, snižuje cenu, splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele. 

b) Změnovém listu č. 2. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4  písm. b) § 222 zák. č. 134/2016 Sb. Nové technické řešení zpevnění základů objektu zvyšuje kvalitu díla a splňuje požadavky objednatele. 


Čl. II.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:
Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1 a č. 2 činí:

	
	Kč bez DPH

	Původní cena díla 
	18.239.979,00

	Méněpráce dle Změnového listu č. 1
	        -  478,26

	Vícepráce dle Změnového listu č. 2
	      24.017,40




	Nová celková cena v Kč bez DPH
	Nová celková cena v Kč včetně DPH

	18.263.518,14
	22.098.856,95




Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
     v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
     některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:  
1. Změnový list č. 1 
2. Změnový list č. 2



V Praze dne ..…./...…/2017		V České Lípě dne ...../...../2017
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……………………………………………
	
	…………………………

	Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
	
	Ing. Jan Neužil

	ředitel SUZ MV
	
	jednatel

	                           (objednatel)
	
	




…………………………
Ing. Josef Láf
jednatel
(za zhotovitele)
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