
Dodatek č. 1 

SMLOUVA O DÍLO č. 2010/21 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami: 

1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
IČ 49451723 
společnost se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 
(dále jen „Objednatel") 

a 

2. B M H spol. s r.o., 
IČ 428 69 668, DIČ CZ42869668 
společnost se sídlem Ondřejova 592/l la , 779 00 Olomouc - Chválkovice, 
(dále jen „Zhotovitel") 

(dále jen společně „Smluvní strany") 

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/21, kterým se mění následující 
články této smlouvy: 

ČLÁNEK II. 
TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA 

(1) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo do 31.05.2022. 

ČLÁNEK VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 2010/21 se nemění a zůstávají v platnosti. 

(2) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
podpisu dodatku dva stejnopisy. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. lsmlouvy, kterému v celém rozsahu 
rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. 
Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
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