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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„Jaroměř, skladiště – opravné práce II“ 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
České dráhy, a.s.       
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského 
soudu v Praze 
Zastoupená:  xxx 
IČO:  709 94 226         
DIČ:  CZ70994226 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
DOKER s.r.o.  
Se sídlem: Zemědělská 898/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Zapsaný ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 27682 vedenou u Krajského 
soudu v Hradci Králové  
Zastoupená:   xxx   
IČO: 287 90 812   
DIČ: CZ28790812         
Bankovní spojení:    xxx 
Číslo účtu:  xxx 
ID datové schránky:   xwmphje 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně uvedeny jako „smluvní strany“) 
 
Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „Jaroměř, skladiště- opravné práce 
II“ (dále jen „smlouva“) nastaly skutečnosti, které brání včasnému dokončení díla: 
- nečinnost příslušného stavebního úřadu při vydávání stavebního povolení  
- zhoršený technický stav předmětu díla oproti původním předpokladům zjištěný při předání 
staveniště zhotoviteli, vyžadující změnu technologických postupů stavby  
Odůvodnění těchto skutečností je uvedeno v žádosti o prodloužení termínu, který je součástí 
tohoto dodatku jako příloha č.1.  
 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“). 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla za kompletní provedené 
dílo specifikované ve smlouvě. 

III. Cena díla 
 



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Jaroměř, skladiště - opravné práce II“ 
 

                                                                                                                                č. objednávky pro fakturaci: 4501090797 
      č. smlouvy zhotovitele: ………..…………….. 

 2 

Cena díla, uvedená ve smlouvě, se tímto dodatkem nemění, smluvní strany výslovně 
uvádějí, že předmětné skutečnosti, pro něž je termín plnění díla prodlužován, nejsou ani 
do budoucna důvodem pro navýšení ceny díla 

 
 

IV. Doba plnění 
 

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané tímto 
dodatkem. 

2. Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 30.4.2022 
 

V. Ostatní ustanovení 
 

1.  Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají nezměněny a v platnosti. 

 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 
- Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  Praze dne 22.11.2021 V Hradci Králové dne 23.11.2021 

          Za objednatele: Za zhotovitele: 
 České dráhy, a.s. DOKER s.r.o. 

 

              

 

 
 
 

………………………… …………………………..      
xxx xxx 
xxx xxx 
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Příloha č. 1  

Žádost o prodloužení termínu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


