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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla

„Plán udržitelné městské mobility Olomouc – dopravní průzkumy“

uzavřená mezi níţe uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce
tel.: e-mail:
- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: e-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 (dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 2657/33a
613 00 Brno

IČO: 44994575 DIČ: CZ44994575

Zapsáno v: Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

Zastoupen:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel instituce
tel.: e-mail:

- kontaktní osoby týmu:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 100736621/0100

(dále jen zhotovitel)

Dále společně také jako „smluvní strany“.
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II. Změna smlouvy 

1. Z důvodu nepříznivých klimatický podmínek nebylo moţné provést průzkum cyklistické a pěší dopravy  v termínu 
doporučeném technickými podmínkami TP 189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“ a tím 
ukončit dílo v poţadovaném termínu. Dle článku XVII. odstavec 3. se smluvní strany dohodly na následující změně 
Smlouvy:  

 

Článek V odstavec 2 Smlouvy se mění takto: 
 

Článek V. Termín a místo plnění 
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo nejpozději do 31. 5. 2022. 

 

III. Další ujednání dodatku 

 

1. Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichţ 2 vyhotovení obdrţí objednatel a 2 vyhotovení obdrţí 
zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Centrálním registru smluv dle platných právních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 

V Olomouci, dne:                   V Brně, dne:             

 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

Mgr. Miroslav Ţbánek, MPA,  
primátor statutárního města Olomouce 

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 
ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 

 


