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Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS 
Název projektu: Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-upů 

Realizátor a partnerské instituce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) | Hanoi Association of Small and Medium Enterprises (HAMESA) 

Rozvojový záměr projektu: 

- Proškolení v předmětné problematice zástupců nominovaných Hanojskou asociací malých a středních podniků tak, aby byli schopni získané znalosti  

a dovednosti zapracovat do svých interních mechanismů a systémů podpory začínajících podnikatelů, 

- Důkladné obeznámení se strategiemi pro budování kapacit a podporu start-upů, 

- Poskytnutí informací, jak správně postupovat při podpoře, vzdělávání a právní pomoci vietnamským zájemcům o podnikání, 

- Posílení spolupráce Hanojské asociaci malých a středních podniků s obdobnými institucemi v České republice. 

Cíle projektu: Proškolení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod budování kapacit a vytváření strategií pro podporu start-upů  

a tím způsobem posílit podnikatelský sektor s důrazem na celkovou podporu rozvoje nových, začínajících podnikatelů. 

VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Očekávané finanční nároky 

k jednotlivým aktivitám 
Termín fakturace 

Výstup 1.1 

Realizace dvoutýdenního odborného programu pro 

zahraniční účastníky nominované partnerskou 

organizací – beneficienta, tj. Hanojskou asociací 

MSP, skládajícího se z cca 10 půldenních 

vzdálených, bilaterálních jednání, videokonferencí 

zaměřených na oblast metod budování kapacit a 

strategií pro podporu start-upů ve Vietnamu. 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 

31/10/2021 

Aktivita 1.1.1  

Komplexní organizační zajištění realizace odborného programu  

v rámci videokonferencí pro účastníky nominované vietnamskou 

partnerskou stranou. Přesný termín a obsahová náplň videokonferencí 

bude stanoveno na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení 

s Hanojskou asociací malých a středních podniků. Náklady na 

realizace aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora, 

náklady na zajištění konferenčních prostor na obou stranách a zajištění 

odpovídajícího vybavení na straně beneficienta pro realizaci 

videokonferencí. 

349.337,81 Kč 31/10/2021 

Výstup 2.1 

Realizace jednotýdenní série vzdálených 

konzultací složených z realizace cca  

4 půldenních konzultací, videokonferencí 

českých specialistů na specifické problémy 

spojené s předmětem realizovaného projektu. 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 

26/11/2021 

Aktivita 2.1.1  

Komplexní organizační zajištění realizace cca čtyř půldenních konzultací 

vybraných českých specialistů (organizací) pro vietnamskou stranu. 

Konkrétní termín a obsahová náplň videokonferencí – poskytovaného 

poradenství bude stanoveno na základě vzájemné komunikace  

a odsouhlasení s vietnamskou partnerskou stranou. Náklady na realizaci 

aktivity představují zejména: mzdové náklady realizátora na organizaci 

akce, náklady na zajištění konferenčních prostor na obou stranách  

a produkci propagačních prostředků pro zajištění publicity projektu. 

114.562,80 Kč 30/11/2021 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:   463.900,61 Kč 


