
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ,,111/2325 Smědčice“

#**• I ■ /*** I k IJ Správa a údržba silnic
II IC Plzeňského kraje,

I IV příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
**111/2325 Smědčice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 
číslo smlouvy objednatele : 
číslo smlouvy zhotovitele: 
reg. č. projektu: P21V00000622

8510000792

8500006290
017/21/0436/1

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
100:72053119 
e-mail:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561, 
vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 
dále jen „zhotovitel "
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/2325 Smědčice“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 15.10.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/2325 Smědčice“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list)vč. rozdílového výkazu výměr. Na základě rozhodnutí obce Smědčice o realizaci 
kanalizace a následné žádosti obce bylo rozhodnuto o vybrání jiného úseku na 
komunikaci. Vybraný úsek je v extravilánu, proto byla provedena změna rozpočtu, tj. 
zmenšena tloušťka frézování a prodloužen opravovaný úsek. Změnový list tvoří přílohu 
tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 315 739,60 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 315 739,60 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se tímto dodatkem nemění:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 1 716 630,88 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 0,- Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 1 716 630,88 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/2325 Smědčice“

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/2325 Smědčice“

5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli, (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list
- rozdílový výkaz výměr

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: dne 5.11.2021

zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika 
na základě plné moci 
podepsáno elektronicky
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Změnový list ě. 1

Pfedmět díla: 111/2325 Smědčice

Objekt: Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Popis změny:

odst 6
Na základě rozhodnutí obce Smědčice o realizaci kanalizace a následné žádosti obce bylo rozhodnuto o vybráni jiného úseku na komunikaci. Vybraný úsek je v 
extravilánu, proto byla provedena změna rozpočtu, tj. zmenšena tloušťka frézování a prodloužen opravovaný úsek.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

oceněni změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po pFedchozfch dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vlcepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončeni díla:

Způsob projekčního 
těšení změny:

objednatel

dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6

žádost obce

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele

-315 739,60 Kč

315 739,60 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 716 630,88 Kč

1 716 630,88 Kč

1 716 630,88 Kč

2 077 123,36 Kč

0,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH

O
ds

ou
hl

as
en

í z
n

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: zet,)

Objednatel: 41. At>žf

Přílohy
Přílohy:
Rozpočt ke Změnovému listu č. 1

—Ha, aat 00 Pinň

p< lpíš



Název díla: 111/2325 Smědčice

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPŘÁCE

P°ř- - mi cena/měr. celk.cenave „ „
číslo kód položky popis položky měrná jedn. mnozst*ve množství po rozdH jGdnotku smlouv6 celk.cenapo rozdíl celk. ceny
poj smlouvě změně množství změně Kč Kč

Komunikace

113154333 Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š přes 1 m do 2 m pl přes 1000 m2 
bez překážek v trase m2 2 280,000 0,00 -2 280,000 21,89 49 909,20 0,00 -49 909,20

4 181951114 Vyrovnávací vrstva AC011 tl. 50 mm (230*0,05*2,56) t 35,000 0,00 -35,000 1 845,06 64 577,10 0,00 -64 577,10

10 935113211R Výměna odvodftovacího plastového žlabu s krycím roštem za žlab třídy 
zatížení D400 (bouráni, nákup, osazení včetně obetonování) m 5,000 0,00 -5,000 5 229,86 26 149,30 0,00 -26 149,30

16 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02 (2280*0,03*2,56=175,104)

t 175,104 0,00 -175,104 1 000,00 175 104,00
______________

0,00 -175 104,00

Rozdíl opratí SoD celkem Kč: -315 739,60

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pof.

kód položky popis položky měrná jedn. množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

ce!k.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Komunikace

2 113154331
Frézování živičného krytu tl. do 30 mm pruh š přes 1 m do 2 m pl přes 1000 do 
10000 m2 bez překážek v trase

m2 2 280,000 3 231,900 951,900 15,00 Kč 34 200,00 48 478,50 14 278,50

3 938909611
Stržení krajnic traktorovým rypadlem, šířka 0,5m, tl.do 100mm, odvoz na 
skládku včetně sldádkovného m2 400,000 567,000 167,000 59,06 Kč 23 624,00 33 487,02 9 863,02

5 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 2 280,000 3 231,900 951,900 21,90 Kč 49 932,00 70 778,61 20 846,61

6 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) prům. tl. 60 mm š do 3 m z 
nemodifkovaného asfaltu t 356,352 370,727 14,375 1 747,02 Kč 622 554,07 647 667,34 25 113,27

8 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu množství 0,6 kg/m2 m2 2 320,00 3 231,900 911,900 11,30 Kč 26 216,00 36 520,47 10 304,47

9 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 2 280,00 3 231,900 951,900 235,32 Kč 536 529,60 760 530,71 224 001,11

11 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m 400,00 567,000 167,000 37,79 Kč 15116,00 21 426,93 6 310,93
12 919732211

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající a středová spára 
- za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 423,00 590,000 167,000 30,07 Kč 12 719,61 17 741,30 5 021,69

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 315 739,60

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD

odst.6
odst.6

odst.6

odst.6

odst.6

odst.6
odst.6

odst.6
odst.6

odst.6
odst.6

odst.6
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