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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
(dále jen ,,Dodatek")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Probační a mediační služba
organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00
Právní forma: 325 - organizační složka státu
Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou
IČO: 70888060
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,Objednatel")

a

TOVOSTAV s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané
josefem Kubáčkem
24845671
CZ24845671

(dále jen ,,Zhotoviteľ')
dále též společně označeny jako ,,Strany" nebo každá z nich samostatně jako ,,Strana".

uzavÍrajÍ tento Dodatek a projevuji vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

ČI. 1

1.1

1.2

Strany prohlašujI, že dne 2. 3. 2021 uzavřely smlouvu č. 1600, jejímž předmětem
je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikaci, dodání a kompletace
konstrukci a dalších prací při zhotoveni zpevněné plochy, vjezdů, bran a dlažby v
areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc - Nová ulice (dále
jako ,,Dílo"). k této smlouvě byly uzavřeny dodatky vedené v evidenci Objednatele
pod č. 1600a a 1600b (dále jako ,,Smlouva").

Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je popsáno v ČI. 2 Dodatku, a to na
základě objektivních skutečností, které splňuji zákonné ustanoveni dle § 222 odst.
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

ČI. 2

2.1 V článku Ill. Smlouvy se odst. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zni:

,, 2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo vymezené v ČI. || této Smlouvy
Objednateli nejpozději do 31. 7. 2021."
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ČI. 3

3.1

3.2

3.3

3.4

výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by
nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by
zadávací podmínky původního zadávacího řIzeni odpovídaly těmto změnám,
nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plněni veřejné
zakázky.

Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli
a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak.

Přílohou tohoto Dodatku je žádost Zhotovitele o prodloužení realizace díla.

PhDr. Andrea Matoušková
Objednatel

Česká republika
Pmbační a mediační stužbz

ředitelství
Senovážné náměstI995/1, 110 (ýj 1",'Ĺ12

-17-

Josef Kubáček
Zhotovitel
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