
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1
H a rm o n o g ra m  s ta v b y

2 P ŘE D Á N Í  S T A V E N I Š T Ě , P Ř E D P O K L Á D A N É  Z A H Á J E N Í  S T A V E B N ÍC H  P R A C Í 0 7 .1 1 . 16

3 R E A L IZ A C E  S T A V B Y 1 6 0 6  d n y 0 7 .1 1 . 16 3 1 .0 3 .2 1

4 D O K O N Č E N Í  S T A V E B N ÍC H  P R A C Í 3 1 .0 3 .2 1

5 P ře d á n í  s o u b o r n é h o  z p r a c o v á n í  g e o d e t ic k é  čá s t i  D S P S , p ře d á n í  D S P S  v  t r v a lé m  

p r o v e d e n í  a  d ig i t á l n í  f o r m ě ; P o s o u z e n í  in t e r o p e r a b i l i t y ,  v č e t n ě z a j iš t ě n í  v š e c h  
s o u v is e j íc íc h  d o k la d ů

0 1 .0 4 . 21 3 1 .1 2 . 21

A d m io n is t r a t i v n í  d o k o n č e n í  s t a v b y  ( A d m i n is t r a c e  z m ě n o v ý c h  l is tů ) 184 dny 01.07. 21 31.12. 21

F Á Z E  V Ý S T A V B Y 1 6 0 6  d n y? 0 7 .1 1 . 16 3 1 .0 3 .2 1

I. e ta p a  (ž s t. B e ro u n  - o s o b n í a  s e řa ď o v a c í n á d ra ž í) 1271 d n y 0 7 .1 1 . 16 3 0 .0 4 . 20

S P  0 . P ř í p r a v n é  a  s t a v e b n í  p r á c e  -  d e m o n t á ž e ,  k a b e lo v o d y ,  T O , 
P T M , S Ú

8 7  d n y 0 7 .1 1 . 16 0 1 .0 2 . 1 7

10 s d ě l . z a ř .  -  p ř íp r a v a  p r o  p ř e p o je n í  O K  d o  p r o v iz . p o lo h y 1 2 0  d n y 1 5 .0 4 . 17 1 2 .0 8 . 1 7

11 s d ě l . z a ř .  -  p ř e p o je n í  O K  d o  p r o v iz . p o lo h y  ( n o č n í  v ý lu k a ) 1 d en 1 2 .0 8 . 17 1 2 .0 8 . 1 7

12 Z im n í  te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 6 /2 0 1 7 91 dn y 0 1 .1 2 . 16 0 1 .0 3 . 17

13 S P  4 . P r a ž s k é  z h la v í  -  k o l .  č .  2 3 5  d n y 2 0 .0 4 . 17 2 4 .0 5 . 1 7

14 S P  5 . P r a ž s k é  z h la v í  -  l i c h á  s k u p in a 4 7  d n y 2 5 .0 5 . 17 1 0 .0 7 . 1 7

15 S P  1 a . S t ř e d n í  z h la v í  k o l .  č .  9 3 s 4 9  d n y 1 1 .0 7 . 17 2 8 .0 8 . 1 7

16 S P  1 b .  S t ř e d n í  z h la v í  S K  č .  9 5 s ,  9 7 s ;  K o l .  č .  2 1 3 -2 1 9 4 9  d n y 2 9 .0 8 . 17 1 6 .1 0 . 1 7

17 S P  2 . K o l.  č .  1 S 5 6  d n y 1 7 .1 0 . 17 1 1 .1 2 . 1 7

18 Z im n í  te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 7 /2 0 1 8 7 9  dn y 12 .1 2 . 17 2 8 .0 2 . 18

19 S P  3 . K o l.  č .  2 S 4 9  d n y 0 1 .0 3 . 18 1 8 .0 4 . 1 8

20 S P  6 a . K o l.  č .  1 S  -  p r o v iz o r n í  n a p o je n í  v le č k y 1 d en 0 1 .0 3 . 18 0 1 .0 3 . 1 8

21 S P  6 . S u d á  s k u p in a  k o le j í  v č .  n á s t .1 , 2 ;  S t ř e d n í  z h la v í  k o l .  č .  2 S 91 d n y 1 9 .0 4 . 18 1 8 .0 7 . 1 8

22 S P  6 b .  K o l.  č .  2 S  -  d e f in i t i v n í  p r o p o je n í 7  d n y 1 2 .0 7 . 18 1 8 .0 7 . 1 8

23 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  1 a 3  d n y 1 3 .0 7 . 18 1 5 .0 7 . 1 8

24 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  (E S )  -  F Á Z E  1 b  ( 2 .T K  B e r o u n - Z d ic e ) 3  d n y 1 6 .0 7 . 18 1 8 .0 7 . 1 8

25 S P  7 . K o l.  č .  1 S  v č .  n á s t .  3 ;  S t ř e d n í  z h la v í  k o l .  č .  1 S 2 8  d n y 1 9 .0 7 . 18 1 5 .0 8 . 1 8

26 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  3 7  d n y 1 9 .0 7 . 18 2 5 .0 7 . 1 8

27 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  4 a  ( m im o  s t a v e b n í  m ís to ) 21 d n y 2 6 .0 7 . 18 1 5 .0 8 . 1 8

28 S P  8 . K o l.  č .  1 a , 3 , 5 , 7 , 9 , 9 3 S ,  9 5 S  v č .  L i c h é  č á s t i  3 . n á s t u p iš t ě 8 4  d n y 1 6 .0 8 . 18 0 7 .1 1 . 1 8

29 S P  8 a . K o l.  1 1 -1 3 ,  2 1 -2 7 1 2 6  d n y 1 6 .0 8 . 18 1 9 .1 2 . 1 8

30 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  5 1 4  d n y 0 8 .1 1 . 18 2 1 .1 1 . 1 8

31 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  5  (1 .T K  B e r o u n - K a r lš t e jn ) 7  d n y 0 8 .1 1 . 18 1 4 .1 1 . 1 8

32 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  6 a - I  (T Z Z  v  o b o u  T K  B e r o u n - K a r lš t e jn ) 1 d en 2 2 .1 1 . 18 2 2 .1 1 . 1 8

33 a k t iv a c e  z a b .z a ř .  -  F Á Z E  6 a -M -III ( S K  2 -2 a + 2 .  T K  B e r o u n - K a r lš t e jn ) 4  d n y 2 3 .1 1 . 18 2 6 .1 1 . 1 8

34 Z im n í  te c h n o lo g ic k á  p ře s tá v k a  2 0 1 8 /2 0 1 9 9 4  dn y 2 7 .1 1 . 17 2 8 .0 2 . 18

35 S P  8 a . K o l.  7 , 9  -  p r o v iz o r n í  4 . n á s t u p iš t ě  -  z ř íz e n í 9  d n y 1 0 .0 1 .1 9 1 8 .0 1 .1 9

36 K o l.  1 a  -  n á h r a d a  v ý h . č .  9  k o le jo v ý m  p o le m 1 4  d n y 0 1 .0 3 . 19 1 4 .0 3 . 1 9

37 S P  9 . P r a ž s k é  z h la v í  -  s u d á  č á s t  1 v č .  n á s t .  1 , 1 a 91 d n y 1 5 .0 3 . 19 1 3 .0 6 . 1 9

38 a k t iv a c e  S Z Z ,  T Z Z  1 .+ 2 .  T K  K a r l š t e jn - B e r o u n 9  d n y 1 4 .0 3 . 19 2 2 .0 3 . 1 9

39 T Z Z  B e r o u n  Z á v o d í - B e r o u n  a  B e r o u n  S K  0 5 9  d n y 1 7 .0 3 . 19 1 4 .0 5 . 1 9

40 S P  1 0 . P r a ž s k é  z h la v í  -  s u d á  č á s t  2 , p r o p o je n í  d o  t r a t í 31 d n y 1 4 .0 5 . 19 1 3 .0 6 . 1 9

41 z m ě n a  S W  S S Z  Ž s t .  B e r o u n  - n o č n í  Z P  8 .6 .7 9 .6 .2 0 1 9  6  h o d ,  N D 2 d n y 0 8 .0 6 . 19 0 9 .0 6 . 1 9

42 z m ě n a  S W  T P C  R u d e n k a ,  v ý l .  Z Z  P r a h a  S m í c h o  
( m im o ) v ( m im o ) - R u d n á -  B e r o u n ,  o d b .  J e n e č e k  ( m im o ) -  R u d n á - a  
H ý s k o v - B e r o u n  Z á v o d í  -  n o č n í  Z p  8 .6 .7 9 .6 .2 0 1 9  6  h o d ,  N D

2 d n y 0 8 .0 6 . 19 0 9 .0 6 . 1 9

43 S S Z T  Ž s t .  B e r o u n  p r o  z m ě n u  S W  - n o č n í  Z P  1 2 .6 .7 1 3 .6 .2 0 1 9  n o č n í ,  
N D

2 d n y 1 2 .0 6 . 19 1 3 .0 6 . 1 9

44 d e m o n t á ž  R Z Z 3 0  d n y 1 5 .0 5 . 19 1 3 .0 6 . 1 9

45 K o l.  7 , 9  -  d e m o n t á ž  p r o v iz o r n í h o  n á s t u p iš t ě 4  d n y 1 4 .0 6 . 19 1 7 .0 6 . 1 9

46 S P  1 2 . D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  e t a p a  I 1 2 5  d n y 1 8 .0 6 . 19 2 0 .1 0 . 1 9

47 z á v ě r e č n é  p o d b i t í 1 8 2  d n y 0 1 .1 1 . 19 3 0 .0 4 . 20

A k t u a l iz o v á n o  k  10 . 6 . 2 0 2 1 1 /  5
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Optim alizace tra ti Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2016

I. II. III. IV.
2017

I. II. III. IV.
2018

I. II. III. IV
2019

I. II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III.
48 zá v ě re č né  ú p ra v y  T V , la n íč k o v á n í 30 dny 15.11. 19 14.12. 19 1 15.11.

1 1
14.12.

1 1 1
49 d o k o n č e n í s te z e k 21 dny 15.11. 19 05.12. 19 15.11. 05.12. 1
50 b ro u š e n í k o le jí 58 dny 03.02. 20 31.03. 20 03.01 1 . H  3 1 .0 3 . 1
51 I l.e ta p a  (ú s e k  B e ro u n -K rá lů v  D v ů r; o d  km  4 1 ,7 7 7  - 

z a s t. K rá lů v  D v ů r)

390 dny? 01.10. 18 25.10. 19
1
1
1

1 1 
1 1 
1 1 
1 1

1
1
1
1

52 P ř íp ra v n é  a  s ta v e b n í p rá c e  -  d e m o n tá že , d e m o lic e , M P Z Z 151 dny 01.10. 18 28.02. 19 01.10. 1 28.02. i 1 1 1

53 a k tiv a c e  o d b o č ky 7 dny 25.03. 19 31.03. 19 5.03. 31.03. 1 1 1 1
54 s n e s e n í S K  9 1 S  a  v le č ky  K D  T ra n s  B 16 dny 22.04. 19 07.05. 19 22.04 07.05. 1

1 1 1 1 1
55 T K  1 - v lo ž e n í p ro v iz o rn í výh . 2 P X 2 dny 01.04. 19 02.04. 19 01.04. 02.04. 1 1 1 1

56 T K  2 - p ro p o je n í d o  T K  2 3 dny 03.04. 19 05.04. 19 3.04. H - 1 1 1
57 S P  8. K o l. č . 2 c -2 d , 2. T K  B e ro u n -Z d ic e  od  km  4 1 ,7 7 7 84 dny 05.04. 19 27.06. 19 5.04. l 27.06. 1 1 1

58 S P  8a. 2. T K  B e ro u n -Z d ic e  - z ru š e n í o d b .v ě tv e  2 P X  a  rek. T K  2 11 dny? 17.06. 19 27.06. 19 17.06. |  27.06. 1 1 1
59 S P  8b . 1. T K  B ero u n -Z d ic e  - v y jm u tí 2 P X  a  p ro p o je n í T K  1 2 dny 28.06. 19 29.06. 19 28.06. 29.06.

1 1 1 1 1 1
60 S P  8c. 2. T K  B e ro u n -Z d ic e  - v lo ž e n í 3P X 2 dny 30.06. 19 01.07. 19 3 0 .0 6 . 0 1 .0 7 . 1 1 1

61 S P  9a. 1. T K  B e ro u n -Z d ic e  - re k o n s tru k c e  TK1 a  p ro p o je n í d o  3 P X 13 dny 02.07. 19 14.07. 19 2.07. 1 4 .0 7 .

1
1 1 
1 1

1
1

62 S P  9 K o l.č . 1 c -1 d  1 .T K  B ero u n -Z d ic e 1 1 2  dny 02.07. 19 21.10. 19 2.07. 21. 0 . 1

63 S P  1 0a  1. T K  B e ro u n -Z d ic e  - d e m o n t. O d b . v ě tv e  a  p ro p o je n í T K  1 2  dny 22.10. 19 23.10. 19 1 22.10! 23.
1 1 
1

0 .
1 1 
1 1

1
1
1

64 S P  1 0b  2. T K  B ero u n -Z d ic e  - v y jm u tí 3 P X  a  p ro p o je n í T K  2 2  dny 24.10. 19 25.10. 19 24.10. 25.
1 1

1 0 .
1 1 1 1

65 l ll .e ta p a  (ú s e k  B e ro u n -K rá lů v  D v ů r; od  km  4 0 ,5 1 0  d o  
km  4 1 ,7 7 7  - z a s t. K rá lů v  D v ů r)

548 dny 01.10. 19 31.03.21
1 1
1
1

1 1 
1 1 
1 1

1
1
1
1
1

66 P ř íp ra v n é  a  s ta v e b n í p rá c e  -  d e m o n tá že , d e m o lic e 151 dny 01.10. 19 28.02. 2 0 0 1 .1 0 . 1 28.02. 1

67 S P  1a. T K  1 - v lo ž e n í p ro v izo rn í v ýh . 2 P X 2  dny 02.03. 20 03.03. 20 0 2 .03. | 03.03. 1

68 S P  1b. T K  2 - p ro p o je n í o d b . v ě tv e  d o  T K  2 4 dny 03.03. 20 06.03. 20 03
1

03. | 1
1 1 1

69 S P  11. K ol. č . 2 c -2 d , o d  km  4 1 ,3 9 0 35 dny 03.03. 20 06.04. 20 03033D3. 06.04. | 1

70 K o l.č . 2 c -2 d  a . 2 . T K  B e ro u n -Z d ic e  - z ru š e n í o d b .v ě tv e  2 P X  a  
p ro p o je n í 2 . T K

2  dny 05.04. 20 06.04. 20 1 1 
1 1 
1

)5.04  ̂ 06.04. 1I1 1 
1 1

1
1

71 S P  1c. K o l.č . 1 c -1 d  a. 1. T K  B e ro u n -Z d ic e  - v y jm u tí 2P X 3 dny 06.04. 20 08.04. 20 »m . | 08!04!
1

72 S P  1d. 2 . T K  B ero u n -Z d ic e  - v lo ž e n í 3 P X 3 dny 08.04. 20 10.04. 20 1 1 08!04! | Dm l 1

73 S P  1e. 1. T K  B e ro u n -Z d ic e  - p ro p o je n í 3 P X  d o  1. T K 3 dny 10.04. 20 12.04. 20 1

.»t- . 
0'TOO

1

74 S P  9. 81 dny 10.04. 20 29.06. 20
1

m® l. 2Ŝ9.ft6!
1 1 1 1

75 9-I. Etapa propojení 101a do výh. Ž4 (pro vl. KD Trans A) 2  dny 15.04. 20 16.04. 20 1 15.04. | 16.04. 1 1

76 9-II. etapa bypass vleč ka Č ertovy schody 3 dny 17.04. 20 19.04. 20
1

17.04. 19.04. 1
1 1 1 1 1

77 9-111. etapa prop. Km 40,587 (1. č ást); 41,163 (1. č ást) 19 dny 19.04. 20 07.05. 20 1 Dm 1 07!05! 1 1

78 9-IV. etapa zprovozně ní vl. Č ertovy schody 4 dny 08.05. 20 11.05. 20
1

08!05! n im  1I I 1 1
79 9-V. etapa prop.40,587 (2. č ást); 41,163 (1. č ást) 18 dny 12.05. 20 29.05. 20 1 D m  ■ 29!05! 1 1
80 9-VI. Etapa zprovozně ní výtažné kol. č . 91 a napojení vl. Č MC II 3 dny 30.05. 20 01.06. 2 0 1

0 b —O
- 

0

1
81 9-VII. Etapa napojení v leč ky a propojení výtažné koleje 91 do 101a 7 dny 02.06. 2 0 08.06. 2 0 1 02.06^  p o m  1 1
82 S P  10. K ol. č . 1 0 1 a  -  n a p o je n í S e ř a ď o v a c íh o  n á d ra ž í 25 dny 30.06. 20 24.07. 20 1

30.06/  24!p7!
1 r  1 1

83 S P  1f. 1. T K  B e ro u n -Z d ic e  - d e m o n t. O d b . v ě tv e  a  p ro p o je n í T K  1 3 dny 22.07. 20 24.07. 20 1
1
1

1 22.07J | 24!p7!
1 1 
1 1

1
1
1

84 S P  1g. 2 . T K  B ero u n -Z d ic e  - v y jm u tí 3 P X  a  p ro p o je n í T K  2 2  dny 25.07. 20 26.07. 20 1 1 25!p7! 26!p7! 1

85 S P  1h. 1. T K  B ero u n -Z d ic e  - v lo ž e n í 2 P X 2  dny 27.07. 20 28.07. 20 1

íb©-'r-bps

1
86 S P  1 1. 2. T K  B ero u n -Z d ic e  - p ro p o je n í 2 P X  d o  2 . T K 3 dny 29.07. 20 31.07. 20

1
1 29!p7! 31!p7!
1 1 1 1

87 S P  11. K ol. č . 1 02 a 87 dny 29.07. 20 23.10. 20 1 l 29.07  ̂ 23. 0 . 1
88 S P  1J. 2. T K  B e ro u n -Z d ic e  - z ru š e n í o d b o č né  v ě tv e  2 P X  a  p ro p o je n í 

T K  2

2  dny 2 2 .1 0 . 2 0 23.10. 20 1
1

1 22.10. 23.1 1 1 1 
1 1

0 . 1
1

89 S P  1K . 1. T K  B ero u n -Z d ic e  - v y jm u tí 2 P X  a  p ro p o je n í T K  1 2  dny 24.10. 20 25.10. 20 1 24.10. 1 25. 1 0 . 1
90 a k tiv a c e  d e fin itiv n íh o  S Z Z , T Z Z  a  z ru š e n í p ro v izo rn í o d b o č ky 1 0  dny 24.10. 20 0 2 .1 1 . 2 0 1 24.10. 02 1 1 . 1

91 ta ž e n í T V  s y s té m u  S K  1 0 2 -1 0 2 a -2 T K  + N P  T V  s y s té m u  104 7 dny 03.11.20 09.11.20 1 l 03.11. | 09.1 1 . 1
92 ta ž e n í T V  s y s té m u  S K  1 0 1 -1 0 1 a -1 T K  + N P  T V  s y s té m u  S P 1 , S P 2  

(n o č ní)

9 dny 1 0 .1 1 . 2 0 18.11.20 1
1

1 0 .1 1 . 1
1 1 1 
1 1

8 .1 1 .
1
1

A k t u a l iz o v á n o  k  10 . 6 . 2 0 2 1 2 /  5 V y p ra c o v a l: S p o le č n o s t B e ro u n



Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

93 t a ž e n í  T V  s y s t é m u  S P 3  ( 2 x n o č n í ) 3  d n y 1 9 .1 1 .2 0 2 1 .1 1 .2 0

94 t a ž e n í  T V  s y s t é m u  9 1 /2 4  d n y 2 3 .1 1 .2 0 2 6 .1 1 .2 0

95 S P  1 2 . D o k o n č o v a c í  p r á c e  p r o  e t a p y  II a  III 1 2 5  d n y 2 7 .1 1 .2 0 3 1 .0 3 .2 1

96 z á v ě r e č n é  p o d b i t í 31 d n y 0 1 .0 3 . 21 3 1 .0 3 .2 1

97 z á v ě r e č n é  ú p r a v y  T V , la n íč k o v á n í 31 d n y 0 1 .0 3 . 21 3 1 .0 3 .2 1

98 d o k o n č e n í  s t e z e k 31 d n y 0 1 .0 3 . 21 3 1 .0 3 .2 1

99 b r o u š e n í  k o le j í 8 d n y 2 2 .0 3 . 21 2 9 .0 3 . 21

100 r y c h lá  p a n t o g r a f o v á  z k o u š k a 2 d n y 3 0 .0 3 . 21 3 1 .0 3 .2 1

101 H A R M O N O G R A M  S T A V B Y 1 6 0 6  d n y 0 7 .1 1 . 16 3 1 .0 3 .2 1

102 D TECHNOLO GICKÁ Č ÁST 1481 d n y 0 7 .1 1 . 16 2 6 .1 1 .2 0

103 D .1  Ž e l e z n i č n í  z a b e z p e č o v a c í  z a ř í z e n í 1457 dny 07.11. 16 02.1 1 . 20

104 P S  1 3 -2 1 -0 1 B e r o u n - s ta n ič n í  z a b .z a ř .  ( d e f . i  p r o v iz o r n í ) 1 4 5 7  d n y 0 7 .1 1 . 16 0 2 .1 1 .2 0

105 P S  1 3 - 2 1 -0 2 B e ro u n ,  p r a c o v iš tě  p o h o to v o s tn íh o  v ý p r a v č íh o 4 4 0  dn y 2 1 .0 8 . 19 0 2 .1 1 .2 0

106 P S  9 9 -2 1 -0 1 C D P  P r a h a ,  d á lk o v é  o v lá d á n í  Z Z 4 4 0  dn y 2 1 .0 8 . 19 0 2 .1 1 .2 0

107 D .2  Ž e l e z n i č n í  s d ě l o v a c í  z a ř í z e n í 1457 dny 07.11. 16 02.1 1 . 20

108 P S  1 3 -2 2 -0 1 ž s t .B e r o u n  - m ís tn í  k a b e l iz a c e 1 1 1 7  d n y 0 7 .1 1 .  1 6 2 8 .1 1 .  1 9
109 P S  1 3 - 2 2 -0 2 ž s t .B e r o u n ,  D O K , T K 1 1 1 7  d n y 0 7 .1 1 . 16 2 8 .1 1 . 19

110 P S  1 3 - 2 2 -0 3 ž s t .B e r o u n  - p ř e l. a  ú p r a v y  s tá v .D K 1 1 1 7  d n y 0 7 .1 1 . 16 2 8 .1 1 . 19

111 P S  1 3 - 2 2 -0 4 ž s t .B e r o u n , p ř e lo ž k y  a  ú p r a v y  Z O K  Č D  T e le m a t ik a 851 dn y 0 7 .1 1 . 16 0 7 .0 3 . 19

112 P S  1 3 - 2 2 -0 5 ž s t .B e r o u n -  K r á lů v  D v ů r ,  p ř e n o s o v ý  s y s té m 3 7 3  dn y 0 1 .1 0 . 19 0 7 .1 0 . 2 0

113 P S  1 4 -2 2 -0 1 B e r o u n - K r .D v ů r ,  D O K  T K 5 4 0  dn y 17 .0 4 . 19 0 7 .1 0 . 2 0

114 P S  1 4 - 2 2 -0 3 B e r o u n - K r .D v ů r ,  p ř e lo ž k y  a  ú p r a v y  Z O K  Č D  T e le m a t ik a 5 4 0  dn y 17 .0 4 . 19 0 7 .1 0 . 2 0

115 P S  1 3 -2 2 -1 1 Ž s t.  B e ro u n  o s .n .  t e le fo n n í  z a p o jo v a č 144 dn y 12 .0 6 . 20 0 2 .1 1 .2 0

116 P S  1 3 - 2 2 -1 4 Ž s t .B e r o u n  o s .n .  s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í 6 0 7  dn y 0 7 .0 3 . 19 0 2 .1 1 .2 0

117 P S  1 3 - 2 2 -1 5 Ž s t .B e r o u n  s e ř a ď o v a c í  n . , s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í 7 5 3  dn y 12 .1 0 . 18 0 2 .1 1 .2 0

118 P S  1 3 - 2 2 -1 6 Ž s t .B e r o u n  o s .n .  -  A S H S 144 dn y 18 .0 1 . 19 10 .0 6 . 19

119 P S  1 3 - 2 2 -1 7 Ž s t .B e r o u n  s e ř a ď o v a c í  n. -  A S H S 144 dn y 16 .0 3 . 18 0 6 .0 8 . 18

120 P S  1 3 - 2 2 -1 8 Ž s t .B e r o u n  o s .n .  -  E Z S 165 dn y 2 4 .0 9 . 18 0 7 .0 3 . 19

121 P S  1 3 - 2 2 -1 9 Ž s t .B e r o u n  s e ř a ď o v a c í  n. -  E Z S 144 dn y 16 .0 3 . 18 0 6 .0 8 . 18

122 P S  1 3 - 2 2 -2 0 P T M  B e ro u n  - E Z S 61 dn y 0 1 .0 5 . 19 3 0 .0 6 . 19

123 P S  1 3 - 2 2 -2 5 C D P  P r a h a ,  d o p ln ě n í  p r a c o v iš tě 141 dn y 15 .0 6 . 20 0 2 .1 1 .2 0

124 P S  1 3 - 2 2 -2 6 S p S  T e t ín ,  E Z S 6 6  dn y 0 1 .0 1 . 19 0 7 .0 3 . 19

125 P S  1 3 -2 2 -2 1 Ž S T .B e r o u n  o s . n . r o z h la s .  z a ř íz e n í  p r o  c e s t u j í c í 189 dn y 0 7 .1 2 . 18 13 .0 6 . 19

126 P S  1 3 - 2 2 -2 2 Ž s t .B e r o u n  o s .n .  in fo r m a č n í  s y s té m 189 dn y 0 7 .1 2 . 18 13 .0 6 . 19

127 P S  1 3 - 2 2 -2 3 Ž s t .B e r o u n  o s .n .  k a m e r o v ý  s y s té m 189 dn y 0 7 .1 2 . 18 13 .0 6 . 19

128 P S  1 3 - 2 2 -2 4 P T M  B e ro u n  k a m e r o v ý  s y s té m 6 5  dn y 0 2 .0 1 . 19 0 7 .0 3 . 19

129 P S  1 4 - 2 2 -1 0 Z a s t .  K r á lů v  D v ů r ,  r o z h la s o v é  z a ř íz e n í 341 dn y 0 2 .1 1 . 19 0 7 .1 0 . 2 0

130 P S  1 3 -2 2 -3 1 Ž s t .B e r o u n ,  ú p r a v a  T R S ,M R S 211 dn y 0 6 .0 4 . 20 0 2 .1 1 .2 0

131 D .3  S i l n o p r o u d á  t e c h n o l o g i e  v č e t n ě  D Ř T 1002 dny 01.03. 18 26.11. 20

132 P S  1 3 -2 3 -0 1 Ž s t.  B e ro u n  o s .n á d r . ,  D Ř T 4 8 7  dn y 0 1 .0 3 . 18 3 0 .0 6 . 19

133 P S  1 3 - 2 3 -0 2 Ž s t.  B e ro u n  n á k l .n á d r . ,  D Ř T 5 8 6  dn y 0 1 .0 3 . 18 0 7 .1 0 . 19

134 P S  1 3 - 2 3 -0 3 P T M  B e ro u n ,  D Ř T  a  M Ř S 4 8 7  dn y 0 1 .0 3 . 18 3 0 .0 6 . 19

135 P S  1 3 - 2 3 -0 4 S p S  T e t ín ,  D Ř T 4 8 7  dn y 0 1 .0 3 . 18 3 0 .0 6 . 19

136 P S  1 3 - 2 3 -0 5 D o p ln ě n í  D Ř T  n a  E D  P r a h a 4 5 5  dn y 0 6 .0 8 . 19 0 2 .1 1 .2 0

137 P S  1 3 - 2 3 -0 6 ž s t.  B e ro u n ,  D D T S  Ž D C 4 5 5  dn y 0 6 .0 8 . 19 0 2 .1 1 .2 0

138 P S  1 3 - 2 3 -0 7 C D P  P r a h a ,  ú p r a v a  D D T S  Ž D C 4 5 5  dn y 0 6 .0 8 . 19 0 2 .1 1 .2 0

139 P S  1 3 - 2 3 -2 0 P T M  B e ro u n ,  r o z v o d n a  2 2 k V ,  t e c h n o lo g ie 4 1 8  dn y 0 9 .0 5 . 18 3 0 .0 6 . 19

140 P S  1 3 -2 3 -2 1 P T M  B e ro u n ,  t r a k č n í  t r a n s fo r m á t o r y 4 1 8  dn y 0 9 .0 5 . 18 3 0 .0 6 . 19

141 P S  1 3 - 2 3 -2 2 P T M  B e ro u n ,  s te jn o s m ě r n á  č á s t  3 k V -D C 4 1 8  dn y 0 9 .0 5 . 18 3 0 .0 6 . 19

142 P S  1 3 - 2 3 -2 3 P T M  B e ro u n ,  v la s tn í  s p o t ř e b a 168 dn y 14 .0 1 . 19 3 0 .0 6 . 19

143 P S  1 3 - 2 3 -2 5 P T M  B e ro u n ,  v a z b a  n a p a je č ů 168 dn y 14 .0 1 . 19 3 0 .0 6 . 19

144 P S  1 3 -2 3 -3 1 S p ín a c í  z a ř íz e n í  k  p r o p o je n í  u z e m n ě n í  A C  - D C  t r a k c e 5 9 7  dn y 10 .0 4 . 19 2 6 .1 1 .2 0

145 P S  1 3 - 2 3 -1 0 B e ro u n  t r a f o s ta n ic e  2 2 /0 ,4  k V 0 d n y 0 1 .1 0 . 18 0 1 .1 0 . 18

146 P S  1 3 -2 3 -1 1 B e ro u n  t r a f o s ta n ic e  2 2 /0 ,4  k V  n á k la d o v é  n á d r a ž í 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 18

147 P S  1 3 - 2 3 -1 2 B e ro u n  r o z v o d n a  n n 0 d n y 0 1 .1 0 . 18 0 1 .1 0 . 18

148 P S  1 3 - 2 3 -1 4 S p ín . S t. 2 2  k V  m e z i T R  1 1 0 /2 2  k V  T e t ín  a  P T M  B e ro u n 168 dn y 14 .0 9 . 18 2 8 .0 2 . 19

149 P S  1 3 - 2 3 -2 6 E P Z  3  k V  D C  B e ro u n ,  t e c h n o lo g ie 123 dn y 11 .0 2 . 19 13 .0 6 . 19

150 P S  1 3 - 2 3 -2 7 E P Z  3  k V  D C  B e ro u n ,  v la s tn í  s p o t ř e b a 123 dn y 11 .0 2 . 19 13 .0 6 . 19

151 P S  1 3 - 2 3 -2 8 E P Z  3  k V  D C  B e ro u n ,  d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie 3 0  dn y 15 .0 5 . 19 13 .0 6 . 19

152 P S  1 3 - 2 3 -1 5 B e ro u n  - t e c h n o lo g ic k ý  o b je k t  u n á k l .n á d r . -  r o z v o d n a  n n 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 18

153 P S  1 3 - 2 3 -1 3 B e ro u n  s ta t .m ě n ič  3  k V  p r o  Z Z  ( v č .u z e m n ě n í) 2 0 0  dn y 13 .0 8 . 18 2 8 .0 2 . 19

154 D .4  O s t a t n í  t e c h n o l o g i c k á  z a ř í z e n í 533 dny 07.05. 18 21.10. 19
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

155 P S  1 3 -2 4 -0 1 B e r o u n - V ý ta h y 5 3 3  dn y 0 7 .0 5 . 18 2 1 .1 0 . 19

156 E STAVEBNÍ Č ÁST 1 5 4 3  d n y 0 9 .0 1 .1 7 3 1 .0 3 .2 1

157 E.1 Inženýrské objekty 1 4 2 2  d n y 0 9 .0 1 .1 7 3 0 .1 1 .2 0

158 E .1 .1 Ž e le z n ič n í s v rš e k  a  s p o d e k 1 2 4 9  d n y 0 1 .0 6 . 17 3 1 .1 0 . 20

159 SO 13-33-01 B e rou n  o s !n á d r!-že l!sp o d e k 90  d n y 0 2 .0 3 . 19 3 0 .0 5 . 1 9

160 SO 13-33-02 B e rou n  os!nád r!-že l!S vršek 1 0 5  d n y 0 1 .0 3 . 19 1 3 .0 6 . 1 9

161 S P  8 a  - S P  10 105 dn y 0 1 .0 3 . 19

0 4 .0 3 . 20

0 4 .0 3 . 20

13 .0 6 . 19
162 SO 13-33-03 B e rou n  nák l.n ádr. - že l.sp o d e k 2 3 4  d n y 2 3 .1 0 . 20

163 S P  11 2 3 4  dn y 2 3 .1 0 . 2 0
164 S P 9 - S P  10 101 dn y 15 .0 4 . 20 2 4 .0 7 . 2 0
165 SO 13-33-04 B e rou n  nák l.n ádr. - ž e l.sv rše k 2 3 4  d n y 0 4 .0 3 . 20 2 3 .1 0 . 20

166 S P  11 2 3 4  dn y 0 4 .0 3 . 20 2 3 .1 0 . 2 0
167 S P 9 - S P  10 102 dn y 14 .0 4 . 20 2 4 .0 7 . 2 0

168 JO 13-33-04.1 S lužebn í pře jezd 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

169 SO 13-33-05 B e rou n  nák l.n ádr, o s  nád raž í . - v ý s tro j tra t i 1 2 4 9  d n y 0 1 .0 6 . 17 3 1 .1 0 . 20

170 SO 13-33-06 B e rou n  v le č k o v á  ko le j - ž e l.sv rše k 7  d n y 0 2 .0 6 . 20 0 8 .0 6 . 20

171 SO 14-33-01 B e ro u n -K rá lů v  D vů r - že l.sp o d e k 5 6 8  d n y 0 5 .0 4 . 19 2 3 .1 0 . 20

172 SO 14-33-02 B e ro u n -K rá lů v  D vů r - ž e l.sv rše k 5 7 2  d n y 0 1 .0 4 . 19 2 3 .1 0 . 20

173 SO 14-33-04 B e ro u n -K rá lů v  D vů r - v ý s tro j tra t i 8 8  d n y 0 5 .0 8 . 20 3 1 .1 0 . 20

174 E .1 .2  N á s tu p iš tě , ra m p y 1 5 8  d n y 0 7 .0 1 .1 9 1 3 .0 6 . 1 9

175 SO 13-31-01 B e rou n  - n á s tu p iš tě 1 7 5  d n y 0 7 .0 1 .1 9 3 0 .0 6 . 1 9

176 S P  9 91 dn y  

175 dn y

15 .0 3 . 19 

0 7 .0 1 . 19

13 .0 6 . 19
177 p ro v iz o rn í n á s tu p iš tě  4 3 0 .0 6 . 19

178 SO 14-31-01 Z astávka  K rá lů v  D vů r - n á s tu p iš tě 4 5 2  d n y 0 5 .0 4 . 19 2 9 .0 6 . 20

179 E .1 .3 Ž e le z n ič n í p ř e je zd y 1 4 4  d n y 0 2 .0 6 . 20 2 3 .1 0 . 20

180 SO 13-32-01 Že l.p ře jezd  v  km 41,343 1 4 4  d n y 0 2 .0 6 . 20 2 3 .1 0 . 20

181 E .1 .4 P ro p u stk y , m o sty , lá v k y  a  zdi 1 2 1 4  d n y 2 8 .0 6 . 17 2 3 .1 0 . 20

182 SO 13-38-01 M ost - p o d ch o d  v  ev. km 38,831 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

183 SO 13-38-02 M ost v  ev. km 38,862 (zavazad lový  tu n e l)  - z rušen í 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

184 SO 13-38-03 M ost v  ev. km 39,391 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

185 SO 13-38-04 M ost v  ev. km 41,357 1 9 3  d n y 1 4 .0 4 . 20 2 3 .1 0 . 20

186 SO 14-38-01 M ost - p o d ch o d  v  km 41,879 5 8 8  d n y 2 0 .1 1 . 18 2 9 .0 6 . 20

187 SO 14-38-02 M ost v  ev. km 42,082 1 8 2  d n y 2 3 .0 4 . 19 2 1 .1 0 . 1 9

188 SO 14-38-03 M ost v  ev. km 42,380 1 9 6  d n y 0 9 .0 4 . 19 2 1 .1 0 . 1 9

189 SO 13-38-10 P ro p u s te k  v  ev. km 37,946 0 d n y 2 8 .0 6 . 17 2 8 .0 6 . 1 7

190 SO 13-38-11 P ro p u s te k  v  ev. km 39,070 1 6 8  d n y 1 4 .1 1 . 18 3 0 .0 4 . 1 9

191 SO 13-38-12 P ro p u s te k  v  ev. km 39,844 0 d n y 0 6 .1 2 . 17 0 6 .1 2 . 1 7

192 SO 13-38-13 P ro p u s te k  v  ev. km 40,587 2 0 4  d n y 0 3 .0 4 . 20 2 3 .1 0 . 20

193 SO 13-38-14 P ro p u s te k  v  ev. km 41,163 1 6 4  d n y 1 3 .0 5 . 20 2 3 .1 0 . 20

194 SO 14-38-10 P ro p u s te k  v  ev. km 42,146 - z rušen í 1 5 5  d n y 0 9 .0 4 . 19 1 0 .0 9 . 1 9

195 SO 13-38-30 O pěrná  zeď  v  km  40,4 - 41,2 5 5 8  d n y 1 5 .0 4 . 19 2 3 .1 0 . 20

196 SO 13-38-45 N á věstn í k rako rec  v  km  37,290 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

197 SO 13-38-47 N á věstn í k rako rec  v  km  39,300 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

198 SO 13-38-48 N á věstn í k rako rec  v  km  40,370 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

199 E .1 .5 O s ta tn í in ž e n ý rs k é  o b je k ty 1422 dny 09.01. 17 3p!11! 20

200 SO 13-42-01 K ácení m im o le s n í ze leně a n áh rad n í v ýsa d b a 1 4 2 2  d n y 0 9 .0 1 .1 7 3 0 .1 1 .2 0

201 K á c e n í m im o le s n í ze le n ě 8 1 2  dn y 0 9 .0 1 . 17 3 1 .0 3 . 19

202 N á h ra d n í v ý s a d b a 7 9 2  dn y  

790 dny
0 1 .1 0 . 18 3 0 .1 1 .2 0

203 E .1 .6 P o tru b n í v e d e n í 01.09. 17 3p!1p! 19

204 SO 13-37-01 PTM B eroun , p říp o jka  v o d o v o d u  a kana lizace 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

205 SO 14-37-02 K rá lů v  D vů r-o d v o d n ě n í n á s tu p iš ť  a pod ch o d u 1 7 2  d n y 0 5 .0 4 . 19 2 3 .0 9 . 1 9

206 SO 13-37-03 B e rou n  - o d v o d n ě n í ko m u n ika ce  k  PTM 1 1 0  d n y 1 3 .0 7 . 19 3 0 .1 0 . 1 9

207 SO 13-37-04 ŽST B e rou n  - p ř íp o jk y  t ra tiv o d ů 6 2 2  d n y 0 1 .0 9 . 17 1 5 .0 5 . 1 9

208 E .1 .8  P o z e m n í k o m u n ik a c e 619 dny 15.03. 19 22.11. 20

209 SO 13-34-09 PTM B e rou n  - ko m u n ika ce 4 4 4  d n y 1 5 .0 3 . 19 3 1 .0 5 . 20

210 SO 14-34-06 K o m u n ika ce  - úp rava  (p ře jezd  km  41,343) 1 7 4  d n y 0 2 .0 6 . 20 2 2 .1 1 .2 0

211 E .1 .9 K ab e lo v o d y , k o le k to ry 236 dny 07.12. 18 19

212 SO 13-39-01 B e rou n  01 - kabe lovod 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

213 SO 13-39-02 B e rou n  02 - kabe lovod 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

214 SO 13-39-03 B e rou n  (se řa ď o va c í nádraží) - kabe lovod 0 d n y 0 7 .1 2 . 18 0 7 .1 2 . 1 8

215 SO 14-39-01 K rá lů v  D vů r - kabe lovod 1 0 8  d n y 1 5 .0 4 . 19 3 1 .0 7 . 1 9

216 E.2 Pozem ní stavební objekty 1 3 6 9  d n y 0 1 .0 2 . 17 3 1 .1 0 . 20
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