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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Oprava zabezpečení a výstroje trati Nepomuk - Blatná“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65421013 

číslo smlouvy objednatele: E654-S- 1677/2021 

číslo jednací dodatku č. 1: 27814/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

První SaZ Plzeň a.s. 

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

spisová značka B 915  

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

E-mail: volek@prvni-saz.cz  

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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Preambule 

Z důvodu méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.  

Dále z důvodu požadavku řízení provozu na aktivaci nového zařízení se smluvní strany 

dohodly na prodloužení termínu dokončení zakázky. 

A dále z důvodu organizační změny na straně Objednatele na změně fakturační adresy 

Objednatele.  

I.  

Předmět dodatku 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 16. 04. 2021, č. 

smlouvy objednatele: E654-S-1677/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené 

smlouvy, takto: 

 

Smluvní strany:  
 
Správa železnic, státní organizace  

 
ruší se stávající text:  
 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:  
E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 
  
a nahrazuje se novým textem v tomto znění:  
 
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:  
E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění: 

3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 34 460 964,40 Kč 

slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta šedesát tisíc devět set šedesát čtyři korun českých 

čtyřicet haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

     a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 31 121 532,40 Kč 

slovy: třicet jedna milionů sto dvacet jedna tisíc pět set třicet dva korun českých 

čtyřicet haléřů 
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Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

 

 

ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění: 

 

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen 

dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Termín dokončení díla je: 30. 11. 2021 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen 

dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Termín dokončení díla je: 13. 12. 2021 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu 

fakturační adresy a Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.   

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

24. 11. 2021  24. 11. 2021 

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 

 Jan Rychtera 
Prokurista společnosti 

První SaZ Plzeň a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Změnový list 

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v 

souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto 

dodatku v podobě samostatné digitální komponenty. 


