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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če z 17.05.2021 

na akci 

 

 „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“ 

 

   

 

1.  Smluvní strany 

                                      

Objednatel  : město Klatovy  

Sídlo    : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       : , číslo účtu:  nebo  

                                      , 

                                      , číslo účtu  

                                      , číslo účtu  

Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

     ve věcech technických: , investiční referent objednatele,                                                                                        
                                          tel.: , mobil: , 

                                                                          e-mail:  

  

    

a 

 

 

Zhotovitel            : Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 45357307 

DIČ                           : CZ45357307 

Bankovní spojení : .  /   . 
Číslo účtu            :              /    

Zastoupen                    : 

ve věcech smluvních   : , ředitel společnosti  
                                      (oprávněn na základě plné moci) 
                                      tel. , e-mail:   

ve věcech technických:  , vedoucí stavební výroby 

  tel.: , e-mail:   

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221 

Plátce DPH  : ANO – NE (nehodící se škrtněte        
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2. 

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. Předmětem 
dodatku je změna doby plnění. 
 

 

3. 

Původní znění čl. 4.2. 

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
30.10.2021 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  
 

 

Nové znění čl. 4.2. 

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
05.11.2021 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  
 

4. 

        Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/13/2021/Če z 17.05.2021, 

jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z 
nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.                                                                

 

 

5. 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne  23.11.2021, usnesením č. 23. 

 

 

 

 

V Klatovech dne             

 

 

 

 

   

..........................................                                                     ...................................... 

     Mgr. Rudolf Salvetr                                                         Bc. Pavel Panuška 

    starosta města Klatov                                                         ředitel společnosti             
                                                                                              (oprávněn na základě plné moci)                       
        (objednatel)                                                                         (zhotovitel)         

 

 

 

 

    

Bc. Pavel 

Panuška

Digitálně podepsal 

Bc. Pavel Panuška 

Datum: 2021.11.24 

09:15:35 +01'00'

Rudolf 

Salvetr

Digitálně podepsal Rudolf Salvetr 

DN: cn=Rudolf Salvetr, 

givenName=Rudolf, sn=Salvetr, 

c=CZ, o=Město Klatovy, 

serialNumber=ICA - 10473968 

Datum: 2021.11.24 10:13:03 

+01'00'


