Evidenční číslo Objednatele						       
 SML/379/2020					                         
DODATEK Č. 1 KE 
 SMLOUVĚ  O  DÍLO 

OBJEDNATEL:
Město Kroměříž
Sídlo:				Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupeno: 				Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
IČ: 				00287351
DIČ: 				CZ00287351
Bankovní spojení: 				Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 				8326340247/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
						xxx
						xxx 
(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:
GEMO a.s.
Sídlo:					Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
Zastoupena: 				Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
IČ: 				13642464
DIČ: 				CZ13642464
Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 				264847-811/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatkem“:

I. PŘEDMĚT DODATKU 
Smluvní strany se s ohledem na čl. XXI. Změny smlouvy odst. 21. 1. uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na následujících změnách: 
Původní znění čl. VI Staveniště odst. 6. 1. bod 6. 1. 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
Článek VI. Staveniště 
6.1.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.	Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od ukončení realizace a předání staveniště veřejné zakázky s názvem „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“, část 1 VZ: „Příprava území“. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

Původní znění čl. 8 Provádění díla odst. 8. 9. bod 8. 9. 2. se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
8.9.	DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1.	Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. 
8.9.2.	Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.5. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
xxx…………………ve funkci hlavní stavbyvedoucí
xxx…………………………ve funkci stavbyvedoucí
xxx…………………ve funkci manažer kvality
xxx………………………	ve funkci manažer BOZP
xxx……………………….ve funkci odpovědný geodet
8.9.3. 	Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek byl schválen na 62. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 12. 11. 2020 usnesením 1544. 
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 paré s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

V Kroměříži dne 13. 11. 2020					V Olomouci dne 13. 11. 2020


___________________________				______________________
Město Kroměříž					GEMO a.s.
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