
ID Kód položky
j. počet j. jedn. cena cena

 počet jedn. 
méněpráce 

 celkem 
méněpráce 

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH

Provoz sanace vod
E.1 90733900-3  Provoz a obsluha DS, sanační čerpání 2 r. měsíc 24 35 500,00 852 000,00 7,00 248 500,00
E.2 90733900-3  Elektrorevize ks 3 3 000,00 9 000,00 2,00 6 000,00
E.3 90733900-3  Spotřeba el. energie,sanační čerpání 2 r. kW/h 59 042 4,50 265 690,80 17 220,70 77 493,15
E.4 90523000-9 Odstranění volné fáze odhad AR 5,8t t 5,8 6 500,00 37 700,00 5,37 34 905,00
E.5 90523000-9 Odstranění filtrů  2,4t t 2,4 6 500,00 15 600,00 1,53 9 945,00
E Provoz sanace vod celkem 1 179 990,80 376 843,15

Vzorkovací práce
F.4 90733700-1  Vzorky vody - dek. stanice 2r. 1xměs vstup/vystup ks 48 150,00 7 200,00 14,00 2 100,00
F.5 90733700-1  Vzorky vody - monitoring vod, vrty 2r. San.4vr.4x/r. + mon 2xr.7v./r ks 60 200,00 12 000,00 8,00 1 600,00
F. Vzorkovací práce celkem 19 200,00 3 700,00

Laboratorní práce
G.1 90740000-6 Zeminy sušina - C10-C40 ks 58 550,00 31 900,00 1,00 550,00
G.2 90740000-6 Zeminy sušina - BTEX ks 15 620,00 9 300,00 1,00 620,00
G.3 90740000-6 Zeminy sušina - PAU ks 15 630,00 9 450,00 1,00 630,00
G.7 90733700-1  Vody - C10-C40 ks 113 490,00 55 370,00 22,00 8 330,00
G.8 90733700-1  Vody - BTEX ks 75 595,00 44 625,00 5,00 2 975,00
G.9 90733700-1  Vody - PAU ks 75 605,00 45 375,00 5,00 3 025,00
G. Laboratorní práce celkem 196 020,00 16 130,00

Geologické práce
H.2 79421000-1  Sled, koordinace a řízení prací měs 24 3 100,00 74 400,00 4,00 12 400,00
H.5 90740000-6  Účast na KD a jednáních ks 12 1 000,00 12 000,00 6,00 6 000,00
H. Geologické práce celkem 86 400,00 18 400,00

MÉNĚPRÁCE- Sanace zemin a podzemní vody celkem bez DPH 415 073,15
DPH 21% 87 165,36
Sanace zemin a podzemní vody celkem včetně DPH 502 238,51

projektovaný rozpočet méněpráce

Vyčíslení méněprací k Dodatku č.3- Sanace kontaminace (ekologické zátěže) - Centrální dopravní terminál Český 
Těšín a Parkoviště P+R


