
. 
 

Strana 1 (celkem 2) 

Dodatek č. 3 
ke Smlouvě ze dne 16. 12. 2019 na realizaci díla „Sanace 

kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál 
Český Těšín a Parkoviště P+R 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy zhotovitele: 119135 

 

Smluvní strany 
Objednatel:    město Český Těšín 
se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:     00297437 
DIČ:     CZ00297437 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“)  

a 

 

Zhotovitel:   DEKONTA, a. s.     
se sídlem:   Dřetovice 109, 273 42  Stehelčeves 
zastoupen:   Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva 
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:     25006096 
DIČ:     CZ25006096 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Z důvodu dosažení cílových limitů sanace podzemních vod dané projektovou dokumentací při 
realizaci díla „Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a 
Parkoviště P+R“, byla tato část díla ukončena k 31. 08. 2021. Méněpráce se týkají menšího množství 
vzorkovacích a laboratorních prací podzemních vod, kratšího provozu dekontaminační stanice spolu 
s koordinací a řízení prací a účastí na kontrolních dnech. Specifikace méněprací tvoří přílohu 
k tomuto Dodatku č. 3. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě 
č. 119135 ze dne 16. 12. 2019. 
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1. Změny 
1.1 Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

cena díla bez DPH (dle Smlouvy vč. Dodatku č.1 a 2) 5.423.086,70 Kč 
méněpráce bez DPH  – 415.073,15 Kč 
cena dle Dodatku č. 3 bez DPH 5.008.013,55 Kč 
DPH 21% 1.051.682,85 Kč 
celková cena díla s DPH  6.059.696,40 Kč 

 
2. Ostatní ujednání 
2.1 Všechna ustanovení smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, 

zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.  

2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné 
smlouvy. 

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

2.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je soupis méněprací. 

2.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 
2753/46./RM dne 04. 11. 2021. 

 

V Českém Těšíně dne 22. 11. 2021    V Praze dne 12. 11. 2021 

 

 

………………………………………….    ……………………………………….. 

za objednatele:       za zhotovitele: 
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka    Ing. Jan Vaněk, MBA 


