[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
 ke Smlouvě o dílo č. 027/OPI/2021 na nové klimatizace v rámci vybraných pracovišť VZP ČR uzavřené dne 27. 07. 2021  (dále jen: „Smlouva“) 

Smluvní strany

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem:				Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: 			Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem
IČO: 				41197518
DIČ: 				CZ41197518
bankovní spojení: 		Česká národní banka
č. účtu: 				1110206311/0710
datová schránka:			i48ae3q
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána v obchodním rejstříku
(dále jen: „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)

a

MK POWER s.r.o.
se sídlem: 				Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
kterou zastupuje:			Michal Přikryl, prokurista
IČO: 				06555497  
DIČ: 				CZ06555497
bankovní spojení: 		Unicredit Bank a.s.
č. účtu: 				1387899923/2700
datová schránka:			zgjt2vu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72344
(dále jen: „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“ či samostatně jako „smluvní strana“)


I. 
1.	V souladu s ujednáním obsaženým v Článku XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění níže uvedeným způsobem.
2.	V průběhu provádění díla dle Smlouvy byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci pro objekt Objednatele na adrese Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, která nebyla způsobena žádnou ze smluvních stran. V důsledku této chyby v projektové dokumentaci není možné realizovat část díla dle Smlouvy. Pro nemožnost plnění části díla dle Smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení změny Smlouvy specifikované v čl. II. tohoto Dodatku č. 1. 
3.	Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky evidované ve VZP ČR pod č. 2000759. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a její hodnota nepřesahuje 50 % z původní hodnoty závazku dle Smlouvy.


II. 
1. Na základě skutečností uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se celková cena díla ve výši 697 110 Kč bez DPH snižuje o částku 272 925 Kč bez DPH.
1. Ve smyslu čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 se ruší stávající znění Článku III. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem v tomto znění“
„1.	Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši 424 185 Kč (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíce jedno sto osmdesát pět korun českých) bez DPH. K takto dohodnuté ceně bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.“
1. Soupis změn majících dopad na cenu díla včetně jejich odůvodnění je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
  

III. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. XI. Smlouvy. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1. 
3. Tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk obdrží Zhotovitel a dva výtisky Objednatel. Tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.  


V Praze dne 							V Ostravě dne

Objednatel:							Zhotovitel:		

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				MK POWER s.r.o.
České republiky



....................................................................			………………………….…………………
Ing. Zdeněk Kabátek						Michal Přikryl
ředitel  							prokurista
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