
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 20 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM, osazení nového kamenného prvku u vstupu do 
1.np (m.č.101), neosazení nového kamenného prvku  
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY                                 
Popis změny:     
Při bouracích pracích bylo objeveno původní historické kamenné ostění původního otvoru, 
které dle požadavku NPÚ bylo zachováno v původním místě. Z tohoto důvodu bylo nutné 
upravit rozměr nového vstupního otvoru a tím i nového kamenného ostění. Před vstupem do 
objektu v 1.np byla projektantem navržena nová kamenná žulová deska. Prvek 16/KM byl 
projektantem zrušen.                                              

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 63 282 58 125,20 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                  58 804 172,95   71 153 049,27 

zvýšení:    5 156,80       6 239,73 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 809 329,75    71 159 289,00 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet, V Kamenné PRVKY 19KM, 20KM a vstupní deska u dveří hl. vstupu 1.NP 
                             M Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM a 16KM 

   

Datum 
   



X
jednatel


