
Stavba: 2019/02D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-60 741,01

5 680,00

Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Celkem

84 810,19

Za zhotovitele

0,00

0,00

29 749,18

29 749,18

0,00

29 749,18
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

dod. č. 3 SO 01 - 30 0,00 29 749,18 29 749,18 100

SO 01 - 303  M 0,00 -80 007,01 -80 007,01 -269

SO 01 - 303 V 0,00 109 756,19 109 756,19 369

0,00 29 749,18 0,00 29 749,18 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 1 461,10 5

6 HSV 69 843,14 235

998 HSV 13 505,95 45

762 PSV -80 007,01 -269

783 PSV 19 266,00 65

M24 MON 5 680,00 19

Cena celkem 29 749,18 100

Změna podlahy m.č. 303

Změna podlahy m.č. 303

Změna podlahy m.č. 303

Celkem za stavbu

Montáže vzduchotechnických zařízení

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Přesun hmot

Konstrukce tesařské

Nátěry
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S: 2019/02D

O: dod. č. 3 SO 01 - 30

R: SO 01 - 303  M

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské -80 007,01

1 762512245 Podlahové konstrukce podkladové montáž zdesek 
dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo 
cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

m2 -152,00000 173,00 -26 296,00

M.Č.303 PODLAHA 13/P : -76*2 -152,00000

2 595907370 deska cementotřísková tl.1,2 cm CETRIS BASIC m2 -167,20000 298,00 -49 825,60

M.Č.303 PODLAHA 13/P : -76*2*1,1 -167,20000

3 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -2,37060 1 639,00 -3 885,41

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Změna podlahy m.č. 303

Změna podlahy m.č. 303
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S: 2019/02D

O: dod. č. 3 SO 01 - 30

R: SO 01 - 303 V

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 461,10

1 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce 
desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 1,90000 569,00 1 081,10

mezi 304 - 303 : 9,50*0,20 1,90000

2 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce 
desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 1,90000 200,00 380,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,90000 1,90000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 69 843,14
3 601021147 Stěrka vyrovnávací Baumit MultiRenova, ručně tloušťka 

vrstvy 3 mm
m2 76,00000 202,00 15 352,00

4 612901112 Ubroušení výstupků betonu m2 76,00000 126,00 9 576,00

5 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 6,08000 4 086,00 24 842,88

M.Č. 303 : 76*0,08 6,08000

6 631319171 Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 6,08000 449,00 2 729,92

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,08000 6,08000

7 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,40493 42 828,00 17 342,34

KARI R6 100/100 HM. 4,44KG/M2 : 76*4,44*1,20/1000 0,40493

Díl: 998 Přesun hmot 13 505,95
8 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 15,87068 851,00 13 505,95

Díl: 783 Nátěry 19 266,00
9 783824120 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 76,00000 253,50 19 266,00

m.č. 303 - technická místnost : 76 76,00000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 5 680,00
10 M241 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POTRUBÍ VZT KPL. 1,00000 5 680,00 5 680,00

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Změna podlahy m.č. 303

Změna podlahy m.č. 303
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