
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 28 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Omítky vnější 
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 Změnu vyvolal:  Investor na základě skutečného stavu 
Popis změny:     
Z požadavku NPÚ, projektanta a investora došlo ke změně tvaru vnější římsy. Po odstranění 
stávajících vnějších omítek objektu SO01 bylo nutno pro vyrovnání značných nerovností 
zdiva, navýšit podhozovou - vyrovnávací  vrstvu omítkovin. Vnitřní omítky byly na určených 
místech v přechodu mezi stropem a svislou stěnou doplněny o fabión. Pro souvrství vnitřních 
i venkovních omítek nebyla součástí smluvního rozpočtu penetrace podkladu.                                                                                   

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 410 101,93  
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 412 311,85      70 678 897,34  

zvýšení: 410 101,93 496 223,34 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 822 413,78   71 175 120 ,67 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet : Omítky vnější – VÍCEPRÁCE 
                              Omítky vnitřní - VÍCEPRÁCE 
 

   

Datum 
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