
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 33 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 03,04 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Okapový chodník kolem SO02, Zpevněné plochy a kamenné zídky objekt SO03, SO04,  
Odpočet parkovacích terčů SO04 
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY   
Popis změny:     
Projektant stavby a investor rozhodl o navýšení zpevněných ploch a zbudování kamenných 
zídek ve dvorní části, resp. objekt SO 03 a uliční části, resp. objekt S04, dále o provedení 
okapového chodníku kolem budovy S02 (resp. od vstupu do m.č. 214 po hlavní vstup do 
objektu SO 02).  
Dále se jedná o nerealizované parkovací terče v dlažbě nádvoří SO 04. 
                                                                               
Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: ZVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady ------ 122 554,- 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 774 797,59     71 117 505,08  

zvýšení: 99 304,96 120 159,00 
snížení: -------------      -------------   
nová cena: 58 874 102,55 71 237 664,09 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
   
   

P
Ř

ÍL
O

H
Y

 

Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet, 1 Úpravy SO03+SO04 
                              2 Okapový chodník od vstupu 214 kolem objektu a po vstup do SO02 
                              M Odpočet terče parkovacích míst SO04 

   

Datum    



X
jednatel


