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                                                                                                                                                        č.j.:  NPU-430/92391/2021

                                                                      DODATEK č. 1
                                                KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3012H1210003

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
	v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:         Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
	nám. Přemysla Otakara II. 34
	370 21 České Budějovice
Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX
(dále jen „ objednatel“)
a
AVE- servis, spol. s r.o.
IČO:	60875585
DIČ:	CZ 60875585
se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
zastoupený: XXXXXXXXX, XXXXXXXX	
telef. spojení, mail:  XXXXXXXX, XXXXXXXX	
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175
Bankovní spojení:UniCredit Bank, č. účtu: 2109265474/2700
Datová schránka: 9t5pw2e
Doručovací adresa: AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXX, XXXXXXX	
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXX, XXXXXX
(dále jen „ zhotovitel“ )
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

DODATEK SMLOUVY O DÍLO
I.
1. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a V. smlouvy ev. č. 3012H1210003 
ze dne 13.5.2021 na akci (dále jen „smlouva“):  
NKP stání hrad Zvíkov – Oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras II.   etapa“ 

II. 
1. Předmět smlouvy – určení díla (článek II. smlouvy):
Provedení díla specifikovaného projektovou dokumentací „NKP státní hrad Zvíkov – Oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras II, etapa“,  se rozšiřuje o zvýšený rozsah oprav- dodatečné práce, tak jak je specifikováno na přiloženém změnovým listu a položkovém rozpočtu více a méně prací, které spočívaly v rozšíření prací na celoplošnou sanaci stropů  a naopak ve snížení rozsahu prací na obnově hradební zdi.


2.    Cena díla (článek V. smlouvy):
      Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden na změnovém listu 
      čl. 1 a položkovém rozpočtu více a méně prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

      Cena dle SoD:    7 145 509,77 Kč bez DPH + 1 500 557,05  Kč DPH = 8 646 066,82 Kč včetně DPH
                (slovy: osmmilionůšestsetčtyřicetšesttisícšedestátšest 82/100 korun českých s DPH)

        Dodatečné práce:    845 368,90 Kč bez DPH + 177 527,47 Kč DPH =1 022 896,37 Kč včetně DPH
                 (slovy: jedenmiliondvacedvatisícosmsetdevadesátšest 37/100 korun českých s DPH)

         Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací činí: 
                           7 990 878,67 Kč bez DPH + 1 678 084,52  Kč DPH = 9 668 963,19 Kč včetně DPH
                (slovy: devětmilionušestsetšedesátosmtisícdevětsetšedesáttři 19/100 korun českých s DPH)


                                                                                   III.
1.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy může podléhat uveřejnění dle zákona
       č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
       a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato 
       smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.

2.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato
      smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem
      uveřejnění v registru smluv.

3.    Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, 
       který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
       Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy uvedené v čl. II. tohoto dodatku.

Přílohy: ZL č. 01 (včetně příloh - zpráva statika 
                                                - oddělitelná – rozpočet a fotodokumentace)


     V Č. Budějovicích dne 23. 11. 2021                                    V Č. Budějovicích dne 23. 11. 2021
     
     za objednatele:                                                                      za dodavatele:



	___________________________                                              _____________________________
       Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                           XXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                     AVE-servis, spol. s r.o.
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