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SMLOUVA o DÍLO
Obchodní podmínky

I. Smluvní strany
Objednatel : Město Pelhřimov

Masarykovo náměstí 1

393 01 PELHŘIMOVIČ :
00248801

Zastoupené: Ladislavem Medem - starostou města
Ing. Josefem Kochem- místostarostou

Zhotovitel:
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zápis v obchodním rejstříku:

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Rybník Cakovice - oprava Výpustného zařízení“Jedná se o opravu Výpustného zařízení na rybníku v místní části Čakovice. Demontáž staréhoVýpustného zařízení, montáž nového požeráku, zábradlí, lávky a odtoku z rybníku.Zadavatel požaduje respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých přistavbě.

Součástí nabídky bude i harmonogram realizace celé akce, který bude dodržen.Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací

- zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, vpřípadě její potřeby.Investor si vyhrazuje právo k odsouhlasení RDS. Vícepráce vyplývajícíz realizační dokumentace hradí dodavatel.
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškáchstanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb.,205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkůmsvyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemkypředávány.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady zavytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předáníj ejich správcům

-- příprava staveniště včetně přístupu
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

- zhotovení práce podle technologického předpisu



- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních
podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP)
akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh
akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději při
předání a převzetí&#39; staveniště.

- veškerá doprava (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na

lepivost)
- veškeré podpěmé konstrukce

- montážní prostředky a pomůcky
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

(čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- soustavně vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště#

- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

- zajištění skládek a mezideponie materiálu
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich

vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

- náklady na případný archeologický průzkum
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách

a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných
zákonných bezpečnostních předpisů atechnologických pravidel zpracovaných
pro jednotlivé technologie výstavby.

Jde zejména o tyto práce a technologie:

 

 

l bednící práce
I železářské a betonářské práce
I práce se stroji a strojními zařízeními
. práce s elektrickým zařízením

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti* a ochranyzdraví při práci) v platném znění.

- zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat
je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.

- V případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel povinen
včas o této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902 Občanského
zákoníku.

Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení



 

předpokládaného minimálního standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky akvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) projektovou dokumentací
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,c) touto smlouvou, výkazem výměr a zadávacími podmínkami
d) nabídkou uchazeče

Zhotovitel je povinen vrámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby avýkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětudíla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracovánídokumentace skutečného stavu provedeni díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejnéhoprostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmotyzhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastníchprací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Zhotovitel zabezpečí provádění dila tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo kezranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemkydotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlýchpozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí nasvůj náklad zhotovitel.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířenímpředmětu díla na základě požadavků objednatele, je Objednatel povinen předatzhotoviteli &#39;soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitýchpro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek kesmlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Popodpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právona jejich úhradu.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na totoujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsoumu známy veškeré technické, kvalitativní a j ine&#39; podmínky nezbytné k realizaci díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dílanezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávekpotřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál anepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůjnáklad.

Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít azaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

III. Termín plnění

Místo plnění: Rybník Čakovice.

 



 

Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky
v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na
staveništi předepsané platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství
dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u
případů stanovených Vtéto smlouvě a jsou vní zahrnuty veškeré práce, dodávky,
služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH:
113 676,83 Kč

DPH- 21 %:
23 872,13 Kč

Cena celkem s DPH:
137 548,96 Kč

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za
následujících podmínek:

- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6
~

- snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentací, alenebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)
l

*Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny
objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

 



 

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovémpoložkovém rozpočtu, který je přílohou č. l této smlouvy

- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanovenodohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,a to v cenové úrovni platné v době podání nabidky mínus 15 %.
- Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotovípísemný návrh dodatku k této smlouvě

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovníchdnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jimrealizované, byly předmětem dila a že byly v jeho ceně zahrnuty

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnísvého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady,které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nichvyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají,ale jejichž vynaložení musr zhotovitel ztitulu své odbornosti předpokládat a to i nazákladě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečněprovedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcempro Věci technické objednatele na zjišťovacírn protokolu, který vystaví zhotovitel.Nedojde-li mezi ob

nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 %sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně lO % ze sjednané smluvní ceny,uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury., kterou je zhotovitel povinenvystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku. Za nedodělek jepovažován i chybějící doklad nutný ke kolaudaci (např. výchozí revizní zpráva,geodetické zaměření, výkres skutečného provedení apod.).
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V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatelzhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitelpovinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 Výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisemprovedených a fakturovaných prací včlenění po položkách a objektech dle výkazuvýměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručeníobjednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovníevidence objednatele.

Konečná faktura musi mimo jiné náležitosti obsahovat:
~ výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,

- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH,- údaj „daň odvede zákazník“.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, budepokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, budepokuta účtována podle skutečné délky prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemnězapočtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k l. dninásledujícího měsíce.

Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinnák dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákonač. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plněníuvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez

uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montázmch prací zařazených podleKlasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavebnídeník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechnyskutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje0 časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných praci odzadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvalena staveništil Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždyten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětemzájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět

 



 

potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátorbezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.

Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jímpověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanoviskonejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle občanskéhozákoníku (zejména §2630 zák. č. 89/2012 Sb.).

VH. Převzetí předmětu díla

Převzetí předmětu dila bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným toutosmlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejimky předložení veškerých atestů,zpráv o zkouškách a revizich stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinenpředložit:
.

- veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenýmiorgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluzev českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí býtv souladu s požadavky ve výkazu výměr.
- Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podleplatných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutnérevize - bez závad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetíkompletně dokončeného předmětu díla.

Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladus touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvya nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinenpřevzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.

Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolubez vad a nedodělků přechází nebezpecí škody k předmětu díla na objednatele a začíná

vosobám. V případě zjistění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy jezhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebnímúřadem.

 



Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrechdíla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznýmipředpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadávací dokumentacr

K předání a převzetí díla jsou pověření pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněnijednat v technických věcech dle této smlouvy.

Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Tomáš Štefánek
, který jeoprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,příslušnými normami a obecnými právními předpis ,
~ upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitelenení dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-lijiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu oopatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhatkontrolní dn

,
a to počínaje dnem zahájení stavebních prací lx týdně, nedohodnou-li sesmluvní strany jinak. Všech kontrolních dnů se musí zúčastnit stavbyvedoucí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontroleprováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatřeník odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti zařádné a včasné plnění smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací,které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů předjejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které bylyzakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněnpředmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejichodkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-litento postup zhotoviteli škodu nebo zpozdění průběhu prací, má nárok na úhradu škod odobjednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého dílanárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel.

O

zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisu v oblasti požárníochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.

 



 

6.

10.

11.
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Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínkyvyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne obj ednatelinebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelůmající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen napožádání objednatele doložit.

zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemné informovat o této zmeneobjednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předatobjednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož ismlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatelek poskytnutí plnění určeného kplnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoňv rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektůmz titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSNnebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tutoškodu odstranit a není~li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojenénese zhotovitel.

Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tentoprovoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozídomluvě.

. Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bude provedena vrozsahu análežitostech odpovídající normě. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektovédokumentace je projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou objednatel předaldodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli

EX. Zámky

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 60měsíců včetně technologických zařízení.

Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

 



10.

Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamacepísemně oznámit termín nástupu kodstranění vady a lhůtu, ve ktere&#39; bude vadaodstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupína objednatelem reklamovane&#39; vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dneuplatnění reklamace. 0 tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzenosobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, jepovinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupípozději. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy buderozhodnuto o jej ich oprávněnosti nese zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovane&#39; vady ani do 14 dnů po obdrženíreklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad jeobjednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci,nebo j ejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně ñmkční část předmětudíla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednáte] reklamoval neoprávněné tzn., že jímreklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinenuhradit zhotoviteli veškeré jemu v souVISlosti s odstraněním vady vzniklé náklady avrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží neboúplně znemožní užívání části nebo celého dila (havárie), nastoupí zhotovitelk odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní,je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,--Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, jeobjednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, jezhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutuve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termínnástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsatosoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotoviteleoprávněný jednat ve věcech smluvních.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datemuplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční dobyněkterá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovanýchparametrů či ñmkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovupřevzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojdekreklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitelreklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní
opravy v příznivých klímatic &#39;ch podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až doodstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

 



11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj nákladzhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

l. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvnístrany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy jepovinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednánízástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinakjednostranně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávníkorporací a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvěnejsou obchodním tajemstvím.

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů vesmlouvě obsazenych pro účely uveřejnení smlouvy a metadat smlouvy v registru smluvzřízeném podle zákona c. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené vtéto smlouvě, platí příslušnáustanovení občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny proobjednatele a jeden pro zhotovitele.
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