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č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/056/20  č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/14 
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/056/20/2    č. tohoto dodatku:  
 

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  Jihočeský kraj  
se sídlem:  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO:   70890650 
DIČ:   CZ70890650 „Jsme plátci DPH“ 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
   MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje 
 
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat: 

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
tel. č. 386 720 132 

 
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat: 
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení realizace a přípravy dopravních staveb Jihočeského kraje, tel. č. 
386 720 217 
 
Za provozovatele JčL České Budějovice a.s.  je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat: 
Pavel Vochozka, správce majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s., tel. č. 724 475 201 
 
K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna: 
IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
zastoupená:  Ing. František Benč, Ph.D. 
IČO:   250 23 446 
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun, tel. 775 4668 876 
                                             Zastupující: Petr Bláha 
 
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“) 
 
Zhotovitel:  STRABAG a.s.             
se sídlem:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5        
IČO:   608 38 744  
DIČ:  CZ60838744 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.          č. účtu 3505231/0100 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Zastoupená:  Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci 

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné 
moci 

 
Odpovědný geodet:   Radim Mikula  tel. č. +420 777 822 563 
   
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku: 
Osoba pověřená vedením stavby: Ladislav Honner tel. č. +420 602 157 631  
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Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Karel Fikejz tel. č. +420 724 345 874  
 
Ve věcech kvality je oprávněn jednat:  Libor Nýdl tel. č. +420 602 194 688 
 
 (dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“) 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby: 

 
„Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u 

Českých Budějovic“ 
 

II. Předmět dodatku  

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/056/20 ze dne 15. 7. 

2020 a dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rozšíření stávající 
účelové komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“ 
(dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené 
objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou 
smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno 
níže. 
 
Původní znění čl. IV. Cena za dílo, dle dodatku č. 1, odst. 1: 
 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 1: 
 
celkem bez DPH       42 531 067,08 Kč 
DPH 21 %                       8 931 524,08 Kč 
Celkem včetně DPH          51 462 591,16 Kč 
 

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, dle dodatku č. 2, odst. 1: 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 2: 
 
celkem bez DPH       43 674 709,09 Kč 
DPH 21 %                       9 171 688,89 Kč 
Celkem včetně DPH          52 846 397,99 Kč 
 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2 ze dne 27. 10. 2021 odsouhlasený 
objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6). 
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Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1249/2021/RK-28 ze dne 11. 11. 2021. 
 
 
V Českých Budějovicích dne                              V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:                                           za zhotovitele: 

  
 
  
 
 
       
 
     ………………………………              …………………………… 
      MUDr. Martin Kuba                                        STRABAG a.s. 
hejtman Jihočeského kraje     Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
         na základě plné moci  
 
    
 
 
 
 
                      …………………………… 
                                                  STRABAG a.s. 

               Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti                                           
               na základě plné moci 
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