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DODATEK Č. 3
k prováděcí smlouvě na akci:

„II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD
ze dne 22. 1. 2018

z Rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

číslo smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 17 346 200

mezi

objednatelem: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:            Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“

sestávající ze společností:
1. PUDIS a.s. („Společník 2“) jako správce
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou

představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou
představenstva

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.
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2. SUDOP PRAHA a.s. („Společník 1“)
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou

představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou
představenstva

IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

3. DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)
se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava,

Slovenská republika
zastoupena: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou

představenstva
Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou
představenstva

IČO: 31 322 000
DIČ: CZ 45271895
zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd Bratislava I, oddíl Sa, vložka

378/B

4. VPÚ DECO PAHA a.s. („Společník 4“)
z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO
Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s.
IČ 45272891, se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Zhotovitele VPÚ
DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s., Dále se mění bankovní spojení zhotovitele:
ČSOB č.ú.

5. METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)
se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou

představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou
představenstva

IČO: 45271895
DIČ: CZ 45271895
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena správcem společnosti, společností PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek.

I. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2018 Smlouvu č. S-3242/DOP/2017, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace k akci „II114 – II117 Hořovice,
východní obchvat“ - PD. Následně byl dne 26. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 a 20. 10.
2021 Dodatek č. 2. Smlouva ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 dále jako „Smlouva“.

2. Pro provádění prací v rámci majetkoprávní agendy je nutno zpracovat specifické
podklady, zejména oddělovací geometrické plány pro převody pozemků a geometrické
plány určující rozsah věcného břemene – služebností inženýrských sítí. Tyto práce jsou
nad rámec uzavřené Smlouvy.

3. Do předmětu plnění bude tedy doplněno zpracování příslušných geometrických plánů a
bude navýšena celková smluvní cena o cenu těchto prací.

4. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o nové písmeno „h)“, které zní:

h) Vypracování Oddělovacích geometrických plánů pro majetkové vypořádání

pozemků a Geometrických plánů pro věcná břemena

v Článku II. Cena za dílo se doplňuje odstavec:

g) vypracování Oddělovacích geometrických plánů pro majetkové vypořádání

pozemků a Geometrických plánů pro věcná břemena

bez DPH: 310 800 Kč
DPH: 21% 65 268 Kč
včetně DPH: 376 068 Kč

a dále se mění celková cena:

Celkem bez DPH: 7 089 022,00 Kč
DPH: 21% 1 488 694,62 Kč
včetně DPH: 8 577 716,62 Kč

v Článku III. Doba a místo plnění odst. 1. se doplňují dva nové řádky, které zní:

Oddělovací geometrické plány – do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 3 oběma stranami

Geometrické plány pro věcná břemena – do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 3 oběma

stranami
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II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená
Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana
obdrží její elektronický originál.

3. Dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen Radou kraje Usnesením č. 041-43/2021/RK ze
dne 18. 11. 2021.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho
obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:
1. Specifikace ceny geometrických plánů

V Praze dne V Praze dne

objednatel: zhotovitel:
Středočeský kraj Společnost „SUDOP GROUP RS –

PROJEKTY STČ“
zastoupená správcem:

PUDIS a.s.

Libor Lesák Ing. Martin Höfler

radní pro oblast investic, majetku předseda představenstva
a veřejných zakázek

…
Ing. Jan Vlček

místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 - Specifikace ceny geometrických plánů

a) Oddělovací geometrické plány pro vypořádání pozemků

52 MJ x 4 900 Kč = 254 800 Kč
1 MJ = 1 m upravené hranice pozemku

b) Geometrické plány pro věcná břemena pro inženýrské sítě

20 MJ x 2 800 Kč = 56 000 Kč
1 MJ = 100 m hranice věcného břemene


