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Dodatek ke smlouvě č. 2 stavby
,,Oprava kanalizace v ulici ,,Na Ohradě" Soběslav"

0

Smluvní strany
l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"
a
2) Zhotovitel:
RTi Czech, s.r.o.
sIdlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:
kontakt:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Jiří Pour, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Rašínova 422, Soběslav 392 01
606 474 18
CZ 606 474 18
Ing. Arch. Tiborem Walterou, jednatelem společnosti

rejstříku vedeném u KS v č. Budějovicích, odd C, vložka 4325

společně také ,,smluvní strany",
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".
Tímto dodatkem se mění
bod č. ll- odst. l)
Předmětem díla se nově sjednává ,,Oprava kanalizace v úl. Okružní- Soběslav
Dále se mění
bod č. Ill- odst. l)
Nová cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a to ve výši 865.150,- KČ bez DPH,
1,046.831,5,- Kč VC. DPH
Dále se mění:
bod č. lV- odst. l)
Místo provedeni díla: úl. Okružní - Soběslav
bod č. lV- odst. 2) část b)

lV.
Místo a čas provedeni díla; předání a převzetí díla

l) Čas prováděni díla - tímto dodatkem se mění termín dokončení díla
B) dokončení stavebních prací: do 30.11. 2021

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. Pří|ohou dodatku č. 2 je rozpočet prací.

V Soběslavi dne
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