90 Spr 291/2019  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR A  
INŽENÝRING K AKCI  
OS Chomutov – rekonstrukce zastřešení atria ze dne 7. 12. 2020 uzavřené mezi  
smluvními stranami (dále jen „dodatek''):  

Smluvní  strany:  

Objednatel:  Zastoupený:  

Česká republika – Okresní soud v Chomutově  
, předsedkyní OS v  
Chomutově  

Sídlo:                                                        
IČO:      
Bank. spojení:                                                                       Na Příkopech 663, Chomutov 430 01  00024848  
ČNB v Ústí nad Labem, č. ú.:  



Kontaktní údaje:   E-mail:  


jako objednatel na straně jedné  

a  

Obchodní  
firma: Sídlo:   
 	 	  , jednatel  

Zastoupena:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní  
spojení: e-mail:  



+420 474 698 555, 	  
podatelna@osoud.chv.justice.cz, datová  schránka pstabqe 





MultiTechnik – DIVIZE II, spol. s r. o.   Na Příkopech 1782, Chomutov 430 01  

61326496  
CZ61326496  
KB, a. s.  Chomutov 	  


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  oddíl C, vložka7043.  

jako zhotovitel na straně druhé.  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského  zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.  


1. Projektová dokumentace od společnosti MultiTechnik – DIVIZE II, s. r. o. byla zpracována na řešení  
formou výměny všech částí konstrukce zastřešení atria a nahrazením novými konstrukcemi a materiály.  
Z důvodu požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na technických úpravách, viz. popis změny  
v čl. 2. níže, které zajistí výrazné snížení investičních nákladů.   



2. Předmětem uzavření tohoto dodatku je zpracování změny dokumentace pro provedení stavby (DPS).  
V rámci zpracování DPS bude vypracován výkaz výměr a položkový rozpočet. Zpracování změny  
dokumentace spočívá:  
 v úpravě stávající ocelové konstrukce zastřešení bez výměny vaznic, pouze jejich zesílení;  
 v návrhu úpravy vaznic pro zajištění požární odolnosti R30 doplněním obkladu zvyšujícím  
požární odolnost konstrikce;  
 v návrhu řešení distančního kotvení nové střešní a fasádní zasklené konstrukce;  
 v předání PD ve třech tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD nebo DVD  
ve formátu pdf, docx a dwg.  

3. Článek IV. Cena díla odst. 1 se mění takto:  

Původní cena díla:  

	celková (původní) cena bez DPH:  
	362 000,00 Kč  

	DPH z celkové (původní) ceny:  
	  76 020,00 Kč  

	Celková (původní) cena včetně DPH:  
	438 020,00 Kč  




Navyšuje se o:  

	celkové navýšení bez DPH:  
	60 000,00 Kč  

	DPH z celkového navýšení:  
	 12 600,00 Kč  

	celkové navýšení včetně DPH:  
	72 600,00 Kč  




Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:  

	celková (nová) cena bez DPH:  
	422 000,00 Kč  

	DPH z celkové (nové) ceny:  
	   88 620,00 Kč  

	Celková (nová) cena včetně DPH:  
	 510 620,00 Kč  




4.    Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do 60 kalendářních dní od účinnosti tohoto dodatku.  
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou  
vyhotovení stejnopisu podepsaného smluvními stranami.  
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle  
z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto  
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle  
předmětného zákona uveřejnit.  

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v  
registru smluv.  

V  Chomutově:  
Za zhotovitele:  V Chomutově:  
Za objednatele:  

       
_________________________  ______________________________________  
    Česká republika – Okresní soud v Chomutově  
    Předsedkyně soudu: 	  

MultiTechnik Divize II, s.r.o.   
[bookmark: _GoBack]Jednatel: 	                                                  

