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Poř. Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

12 -3,9 m3 340 -1 326,00
13 -3,18 m3 860 -2 734,80

Součet za

01 1 ks 4 200,00 4 200,00
18 -227 m 290 -65 830,00
24 -1 KUS 11 500,00 -11 500,00
26 -1 KUS 980 -980

Součet za

15 -8 KUS 4 450,00 -35 600,00

Součet za

08 64,8 m2 210 13 608,00
10 -60 m2 490 -29 400,00
11 11 m2 540 5 940,00

Součet za

13 11 m 275 3 025,00

Součet za

M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Kód Popis

592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm - včetně usazení

Stavba: 923121065 - Jičín - Chodník podél komunikace na p.č. 445/1 v místní části Popovice

Objekt: 003 - Dodatek č. 1

Etapa: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
1 - Zemní práce

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 - Zemní práce -4 060,80

8 - Potrubí

875272A POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

5 - Komunikace

8 - Potrubí -74 110,00

Celkem Etapa: 001 - SO 101 KOMUNIKACE -78 170,80

Etapa: 002 - SO 102 CHODNÍKY A ZELEŇ
1 - Zemní práce

184B13A VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

1 - Zemní práce -35 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 025,00

561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM
58221A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

5 - Komunikace -9 852,00

9 - Ostatní konstrukce a práce
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

Celkem Etapa: 002 - SO 102 CHODNÍKY A ZELEŇ -42 427,00

CELKEM Objekt: 003 - Dodatek č. 1 -120 597,80


