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DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
Název projektu/akce: Výroba, dodávka a montáž ocelové obálky jednotky VZT BDE v objektu
U SOVOVÝCH MLÝNŮ 503/2, PRAHA 1.

č. smlouvy/objednávky ze strany objednatele: 347/21/08
č. smlouvy/objednávky ze strany zhotovitele: PR-2020-89-02

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou,
místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: ALLCONS Machinery s.r.o.

Sídlo:
IČ:
DIČ:

U Bulhara 1611/3, 1 10 00 Praha 1
29040698
CZ29040698

Zapsána:
Zastoupena:

v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 1 62085
Ing. Martin Jelínek, jednatel,
Ing. Milan Kédl, jednatel

Způsob jednání:
Bankovní spojení:

Jménem společnosti zastupují vždy dva jednatelé společně
účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo z 19.5.2021 o tento dodatek č. 1.
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1. DOPLŇKY A ZMĚNY

Bod 4.1. smlouvy se doplňuje:

4.1 Předmětem smlouvy jsou také doplňující konstrukce:

Podpůrná konstrukce pro vnitřní izolační stěny + konzola
pro rozvaděče (výkres 401,402,421,422,425,426,
201,221,225, včetně dokumentace) _________________
výkresy panelů pro izolační stěny (výkresy 319-323)

2 ks schodišťových stupňů (výkres 621)
stojan pro vyrovnávací nádobu ( výkres PDD501, bez
montáže) včetně dokumentace

doplnění střechy k muzeu - ocelová konstrukce (výkres
č. 501,521,522,531,532)
doplnění střechy k muzeu - žaluzie (výkres č. 214, 215,
216)

podpůrná konstrukce pro podepření rozvodů - (výkres
č.401,423,427) ___________________________________
žaluziová vrata

oprava 1 ks venkovního zábradlí
pochozí přechodové plechy ( 4 ks, výkresy 0102-
DD101,DD121) ___________________________________
Klempířské práce - střecha k muzeu

Bod 5.1. smlouvy se doplňuje:

Nově uvedené doplňující konstrukce dle bodu 4. 1 budou namontovány do 1 9. 1 1 .2021

Odstavec f) se mění: Dokončovací práce a finální předání stavby: do 25. 1 1 .2021

Bod 6.1. smlouvy se doplňuje:

Nově uvedené doplňující konstrukce dle bodu 4.1 : Cena 537 004 Kč bez DPH bude účtována: 100%
po dokončení prací.

Cenový rozbor - viz příloha č. 3 smlouvy

Bod 13.1. smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3: cenová nabídka provedení doplňujících konstrukcí a prací

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné a v platnosti dle původní smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku ke smlouvě znám a že ho považují pro sebe

za závazný.
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Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní
strana obdrží jeden (1 ) stejnopis a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou stran.

Oprávnění zástupci smluvních stran podepíŠí pro účely zamezení zaměnitelnosti textu a zachycení
autentičnosti projevů vůle každou stránku dodatku smlouvy.

ZHOTOVITELOBJEDNATEL

V Praze dne V Praze dne

Ing. Martin Jelínek, jednáte]

Ing. Milan Kédl, jednáte

Razítko Razítko

A ALLCONS Mochinery s.rA
* U Bulhara 16T1/3

T10 00 Praha 1
ALLCONS IČO. 290 40ó 98
machineryTRADE CENTRE PRAHA a. S.

Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ' CZ00409316 IČO: 004093161
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